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RESUMEN 
 
La contaminación de los cuerpos de agua y la insalubridad reinante en los 27 
corregimientos, que conforman la zona rural de Quibdó, producto de la mala disposición 
de los residuos sólidos origina enfermedades de origen hídrico, incrementando los 
índices de morbilidad y mortalidad infantil. Con el fin de mitigar este problema, se 
planteó la alternativa de capacitar a miembros de las acciones comunales de cada 
corregimiento, en el manejo adecuado de los residuos que la misma comunidad 
produce.  Además, lo benéfico que resulta realizar el reciclaje y la asociación de la 
comunidad con el fin de aprovechar el producto de la separación en la fuente. 
 
Palabras Claves: Residuos sólidos, morbilidad, acciones comunales, capacitación, 
corregimientos. 
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ABSTRACT 
 
The contamination of the bodies of water and the unhealthiness prevailing in the 27 
corregimientos, which make up the rural area of Quibdó, as a result of the poor disposal 
of solid waste, causes waterborne diseases, increasing infant morbidity and mortality 
rates. In order to mitigate this problem, the alternative was to train members of the 
communal actions of each corregimiento, in the proper management of the waste that 
the community produces. In addition, the benefit of recycling and the association of the 
community in order to take advantage of the product of separation at the source. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Región del Pacífico Colombiano comprende los departamentos de Cauca, 
Nariño, Chocó y Valle del Cauca. En razón a su historia y geografía, esta región ha 
permanecido desarticulada del modelo de desarrollo prevaleciente en el resto del país. 
Este factor, asociado al entorno ecológico y poblacional, le da al territorio características 
especiales que sugieren pensar en alternativas distintas a modelos de desarrollo 
centralistas para su intervención. Esta es una región desintegrada y deprimida, con 
bajos niveles de cobertura en los servicios básicos y con indicadores de pobreza por 
encima del promedio nacional, aspectos que afectan a la población directamente, tanto 
en zonas rurales como urbanas, estas últimas, con alta vulnerabilidad por situaciones 
de violencia urbana, recepción de personas en situación de desplazamiento y falencia 
en el acceso a servicios vitales.  
La Cruz Roja Colombiana en coordinación con la Cruz Roja Noruega han 
establecido desarrollar acciones en tres municipios de la costa pacífica colombiana: 
Buenaventura, Quibdó y Tumaco como resultado de las necesidades humanitarias 
identificadas en las zonas de intervención. (Documento estudio Cruz Roja Colombia y 
Cruz Roja Noruega Departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Chocó). 
En la actualidad, diferentes organizaciones humanitarias desarrollan acciones en 
torno a la reducción de la prevalencia de enfermedades de origen hídrico y 
enfermedades transmitidas por vectores. No obstante, la Cruz Roja Colombiana ha 
identificado, gracias a un trabajo continuado en las zonas de intervención, la 
importancia de establecer las bases para la creación de resiliencia en las comunidades 
frente a la complejidad de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos y al 
mismo tiempo, garantizar la prestación de programas y servicios a las comunidades 
vulnerables. En razón de lo anterior, el proyecto contempla movilizar un eje basado en 
el fomento de la organización comunitaria, la disminución de las brechas de acceso e 
incremento de los conocimientos, promoción del cambio de actitudes y desarrollo de 
prácticas adecuadas en torno a la promoción de la salud y prevención de la 
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enfermedad. (Documento estudio Cruz Roja Colombia y Cruz Roja Noruega 
Departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Chocó). 
Dado los estudios previos de aseo y alcantarillado en el departamento de Chocó, 
se ve claramente la necesidad de implementar un mecanismo que impulse el desarrollo 
social del departamento que históricamente se ha visto afectada por la indiferencia de 
los diferentes gobiernos y de los mismos habitantes del territorio colombiano, donde la 
inseguridad ha sido un factor clave en el atraso socio económico del departamento, con 
el proyecto de capacitaciones a las diferentes juntas de acción comunal de los 27 
corregimientos de la zona rural del departamento se empezará a mejorar la vida de los 
habitantes del departamento, realizando campañas de conciencia sobre el tratamiento 
de residuos peligrosos y la importancia del reciclaje, el cual es uno de los hitos 
mundiales en el cuidado del medio ambiente. 
Uno de los antecedentes en este tipo de proyectos se llevó a cabo en el 2013, 
donde se realizó trabajo de campo en el barrio El Picacho, ubicado en la comuna 6 de 
la ciudad de Medellín - Colombia. Allí se descubrió una problemática del mal manejo de 
los residuos sólidos, sobre la cual, se podía trabajar desde el Diseño Industrial.  
Como primera medida el trabajo tuvo un enfoque directo hacia temas de salud, y se 
planteó un sistema que intercambiaba algunos residuos sólidos, que se toman en la 
industria como materia prima, siendo el caso del cartón, el plástico, los metales, etc. 
En el 2014, dos estudiantes Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, 
por medio de su trabajo de grado, continuaron con la línea de investigación en barrio 
Picacho para llegar a lograr un verdadero impacto social con la propuesta de manejo de 
residuos en la zona. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
GENERAL 
 
Realizar 108 capacitaciones en manejo de residuos a los 27 corregimientos de la 
zona rural de la ciudad de Quibdó, durante el periodo comprendido entre los meses de 
mayo a diciembre de 2018. 
 
 
ESPECÍFICOS 
 
a) Dar a conocer la forma más adecuada del manejo de residuos a los líderes de 
los 27 corregimientos de la zona rural de la ciudad de Quibdó, en un tiempo de 
siete meses 
b) Capacitar en manejo de residuos con ayuda del voluntariado de la Cruz Roja a 8 
líderes de cada corregimiento, para un total de 216 personas capacitadas.  
c) Capacitar a 9000 personas de los 27 corregimientos, por medio de los 216 
líderes apropiados del conocimiento durante los meses de mayo a diciembre de 
2018.  
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1. Antecedentes 
 
Durante la última década se ha visto como la problemática de la contaminación en 
el departamento del choco ha ido en crecimiento, pues lo normal en las calles y costas 
es vivir entre la basura, evidenciando como este departamento se ha quedado pobre en 
la formulación e implementación de estrategias y programas efectivos que forjen una 
cultura en el manejo de residuos sólidos a través de proyectos de reciclaje. 
 
Es claro que la responsabilidad de estos hechos es de todos quienes residen, 
visitan y gobiernan esta parte de Colombia, sin embargo el propósito de cualquier 
investigación no es señalar culpables, por lo contario, identificar que fallas han sido de 
mayor impacto y recurrentes, de esta manera plantear programas de desarrollo en 
donde todos los involucrados sean los responsables día tras día de fomentar actitudes y 
conductas que concientice el departamento, obteniendo ambientes sanos y libres de 
residuos tóxicos, sin dejar de lado el aprovechamiento de los mismos en infraestructura 
y crecimiento económico – social en el departamento.  
 
1.1.   Descripción organización fuente del problema o necesidad 
 
En la actualidad, diferentes organizaciones humanitarias desarrollan acciones en 
torno a la reducción de la prevalencia de enfermedades de origen hídrico y 
enfermedades transmitidas por vectores. No obstante, la Cruz Roja Colombiana ha 
identificado, gracias a un trabajo continuado en las zonas de intervención, la 
importancia de establecer las bases para la creación de resiliencia en las comunidades 
frente a la complejidad de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos y al 
mismo tiempo, garantizar la prestación de programas y servicios a las comunidades 
vulnerables. En razón de lo anterior, el proyecto contempla movilizar un eje basado en 
el fomento de la organización comunitaria, la disminución de las brechas de acceso e 
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incremento de los conocimientos, promoción del cambio de actitudes y desarrollo de 
prácticas adecuadas en torno a la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. (Documento estudio Cruz Roja Colombia y Cruz Roja Noruega 
Departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Chocó). 
 
1.1.1.  descripción general – marco histórico de la organización. 
 
La historia de la Cruz Roja Colombiana, no lejos de los inicios de la existencia del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)), y las Sociedades Nacionales, marcó su 
destino con el primer asomo de esperanza en medio de la batalla de Palonegro 
(Santander) llevada a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900, durante la Guerra de 
los Mil Días, cuando un puñado de médicos liderados por el Doctor Putnam y con unas 
improvisadas ambulancias en forma de carruaje de cuatro ruedas haladas por dos 
caballos cada una y en sus costados pintados dos cuadrados sobre fondo blanco y en 
cada uno una Cruz Roja con cinco cuadrados en señal de protección, abrazaron la 
misión de asistir a los cientos de heridos que quedaban a lo largo del campo de batalla, 
sin importar su afiliación política. Este hecho puesto años más tarde ante la asamblea 
de la Sociedad Médica reunida en la ciudad de Medellín en 1913, marcando el inicio 
de la tarea de fundar en Colombia la Cruz Roja. 
 
Impulsada la idea por los Doctores Adriano Perdomo e Hipólito Machado nació 
oficialmente el 30 de julio de 1915 en el Teatro Colón de Bogotá, bajo el postulado de 
que “todos somos seres humanos” y la afirmación de que en nuestra patria también es 
necesaria la existencia de una organización dedicada a “prevenir y aliviar los horrores 
de la guerra”, formada a imagen y semejanza de la institución de ayuda más extensa 
del mundo, partícipe de los mismos principios de humanidad, neutralidad e 
imparcialidad, nutricios de la originada en Suiza. 
 
Desde entonces hasta nuestros días el propósito de aliviar y prevenir el sufrimiento 
humano de quienes habitan en Colombia es la constante del servicio de la institución: 
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El conflicto en la frontera colombo-peruana, en la amazonia se vivió como uno de 
los hechos que obligó encontrar la ruta más corta para montar sobre la marcha 
hospitales en campaña y dirigida por el Presidente de la época profesor Jorge Cavelier, 
según sus propias palabras la Cruz Roja “fortaleció su organización y su aparato 
operacional”. 
 
Ante el estallido popular que suscitó el asesinato del líder popular Jorge Eliécer 
Gaitán el 9 de abril de 1948, la Cruz Roja Colombiana prestó su colaboración a la 
ciudadanía sin distinción de clases o colores políticos.  Obedeciendo a sus principios 
fue la única Institución que trató de coordinar las labores de socorro en muchos 
departamentos del país. Se declaró neutral, recogió los cadáveres, repartió víveres y 
puso en contacto a los familiares. La Cruz Roja deriva enseñanzas y el país genera 
hacia el futuro mecanismos para prevenir y acudir a aliviar el dolor colombiano; así 
nació el Socorro Nacional por ley de 1948 que fue puesto al cuidado de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 
 
Catástrofes provocadas por el desequilibrio en la naturaleza o por el hombre asolan 
a Colombia en la década de los ochenta y noventa, como el terremoto de Popayán, la 
avalancha del Páez (Cauca), el terremoto del eje cafetero. Como un reto a la capacidad 
humana y de respuesta del pueblo colombiano el 6 de noviembre de 1985 se presenta 
la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y el 13 del mismo mes y año la 
erupción del volcán nevado del Ruiz, provocando la desaparición  de Armero (Tolima), 
que dejó más de 23.000 personas muertas y 75.000 más afectados de manera directa, 
hechos que desafiaron la capacidad de la respuesta humanitaria de la Cruz Roja 
Colombiana y de cuya experiencia se aprendió que en la realidad de nuestra acción 
humanitaria está presente la preparación para la atención de emergencias y desastres 
en más de 460 municipios del país. 
 
A finales de la década de los ochenta e inicio de los noventas trágicamente la 
historia de Colombia siguió marcada por una lamentable serie de atentados y ataques 
contra instalaciones y bienes del Estado que afectaron indiscriminadamente a la 
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población civil, como el caso del atentado contra las instalaciones del DAS el 6 de 
diciembre de 1989  en el que 50 personas fallecieron o el atentado de la calle 93 el 15 
de abril de 1993, la explosión provocada de un avión de AVIANCA, los atentados de 
Medellín y Cali, circunstancias todas con exigencias de una respuesta inmediata en 
asistencia, salud y traslado de lesionados así como un desafío frente a la preservación 
de la vida y la dignidad humana. 
 
Es así como la Cruz Roja Colombiana aumentó su capacidad de respuesta y 
atención a las víctimas de estos eventos, pero a su vez acompañó y dio apoyo a las 
víctimas de masacres y desplazamiento forzado que hacían (y hacen) más visible la 
muerte silenciosa de colombianos y el éxodo de sus familias buscando proteger su vida. 
La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana en consonancia con su férrea 
vocación por la reconciliación entre los colombianos, al igual que acompañó los 
procesos de desmovilización del M-19 en el campamento de Santo Domingo el 9 de 
marzo de 1990 y de la Corriente de Renovación socialista en Flor del Monte (Ovejas, 
Sucre) el 9 de abril de 1994, por acuerdo entre las partes y a solicitud de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz del 7 de enero de 1999 al 21 de febrero de 2002, proveyó 
parte de los aspectos logísticos en salud, difusión del Derecho Internacional 
Humanitario entre otras actividades en los cinco municipios que integraban la zona de 
despeje para los diálogos entre los negociadores del Gobierno y las FARC-EP en la 
zona del Caguán en los llanos orientales, hechos y acciones que marcaron un derrotero 
para lo que constituyen hoy las prioridades de la institución frente al nuevo reto del 
proceso de paz y ante la esperada  apertura de la era de la reconciliación en el país 
como forma de darle fin al conflicto armado. 
Los efectos del cambio climático en el país se han manifestado principalmente en 
las fuertes lluvias, desborde de los grandes ríos y en consecuencia las vastas y terribles 
inundaciones que han hecho parte de la denominada “Ola Invernal” que ha afectado a 
gran parte de Colombia. Cientos de miles de ciudadanos fueron atendidos por la Cruz 
Roja Colombiana con el apoyo de un país que confía en su accionar humanitario de su 
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brindándole su concurso a través de donaciones generosas en especie, dinero, 
transporte, logística y tiempo de trabajo. 
Las acciones humanitarias realizadas en Haití, Chile y Japón después de los 
catastróficos terremotos y Tsunami, han sido de gran trascendencia para la Cruz Roja 
Colombiana, para nuestro país y para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Pero 
la importancia de una misión de esta magnitud sólo tiene su mérito cuando 
reconocemos que nada hubiera sido posible sin el apoyo de cientos de miles de 
colombianos. (http://www.CruzRojacolombiana.org/conozca-la-Cruz-Roja/historia). 
 
1.1.2.   direccionamiento estratégico de la organización. 
 
La Cruz Roja desarrolla acciones humanitarias junto a las comunidades y 
voluntariado, promoviendo la reducción de riesgos y el desarrollo integral de las 
personas, construyendo y fortaleciendo las capacidades locales, fomentando la 
inclusión y participación de todos los grupos sin ninguna distinción o discriminación. 
Adicional busca construir una sociedad más justa y más incluyente con los sectores en 
situación de vulnerabilidad, para que tengan acceso a fuentes de bienestar, seguridad e 
igualdad de oportunidades. 
 
1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 
 
a) Contribuir a la cultura de la paz y la reconciliación mediante el fortalecimiento 
de la resiliencia y la inclusión social.  
 
b)  Promover la vida sana y segura con acciones de salud pública, con énfasis 
en atención primaria en salud y prevención de la enfermedad, fortaleciendo 
las capacidades individuales y comunitarias. 
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c) Fortalecer la resiliencia y gobernanza comunitaria mediante la gestión integral 
del riesgo, reduciendo la vulnerabilidad frente al riesgo de desastres y a los 
efectos del cambio climático.  
 
d) Gestionar integralmente el conocimiento, la educación y la innovación 
capitalizando buenas prácticas y lecciones aprendidas, fortaleciendo la 
competitividad y el liderazgo humanitario. 
 
e) Trabajar con excelencia liderando la acción humanitaria con efectividad, 
generando sostenibilidad y sustentabilidad, maximizando la inversión social 
de los asociados y donantes. 
 
f) Fortalecer el liderazgo del voluntariado para desarrollar la acción humanitaria 
de manera pertinente, suficiente, competente e incluyente. (Plan Estratégico 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 2016-2020) 
 
1.1.2.2.  políticas institucionales. 
 
a) Impulsar al interior de la Institución y ante todos los actores y sectores 
externos, el conocimiento, la formación, la aplicación y el respeto de: 
La Doctrina Humanitaria de la Cruz Roja. 
Los Principios Fundamentales y Valores Humanitarios. 
El respeto del emblema de la Cruz Roja 
El Derecho Internacional Humanitario y sus medidas de aplicación en el 
conflicto armado. 
Los Derechos Humanos, su respeto, aplicación y goce efectivo 
Promover la Resolución y transformación de conflictos. 
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b) Proteger a los más vulnerables de las consecuencias humanitarias del 
conflicto armado y otras situaciones de violencia o emergencia. 
Promover la asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto armado y 
otras situaciones de violencia (en coordinación con las Direcciones 
Generales, Nacionales). 
Facilitar a nivel nacional e internacional, el intercambio de mensajes 
familiares entre personas vulnerables como consecuencia de desastres a 
causa de fenómenos naturales, el conflicto armado y otras situaciones de 
violencia. En caso de las personas privadas de la libertad. 
Facilitar en el ámbito nacional e internacional el restablecimiento de 
contacto entre familias dispersas a causa de conflicto armado y otras 
situaciones de violencia o emergencia. 
Propiciar mecanismos de seguimiento y acompañamiento de personas y 
familias afectadas. 
Participar en programas para la atención psicosocial de las personas 
afectadas por el conflicto armado y otras situaciones de violencia teniendo 
en cuenta el entorno. (Plan Estratégico Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana 2016-2020). 
 
1.1.2.3. misión, visión y valores. 
 
Misión. 
Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias 
fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la 
inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio 
climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; 
con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo los Principios y 
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Valores de la Institución. (http://www.CruzRojacolombiana.org/conozca-la-Cruz-
Roja/misión-y-visión). 
 
Visión. 
En el 2020 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será una institución 
humanitaria, incluyente y sostenible, que trabaja en red, con excelencia e innovación, 
reconocida en el país y en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, por su contribución a una cultura de la paz y la reconciliación, al fomento de la 
resiliencia en los más vulnerables y al respeto y promoción de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario. (http://www.CruzRojacolombiana.org/conozca-la-
Cruz-Roja/misión-y-visión). 
Valores. 
a) Respeto: Representa el reconocimiento en sí mismo o en los otros hombres, 
de una dignidad que se tiene la obligación de salvaguardar. En una sociedad 
pluriétnica y multicultural todas las personas son iguales en dignidad, 
independientemente de su raza, edad, condición social y procedencia. 
 
b) Transparencia: Son acciones que demuestran indicadores de claridad, 
responsabilidad y discernimiento.  
 
c) Responsabilidad: Adhesión voluntaria y afectiva con la Institución, 
identificación con la misión, valores, y demás directrices de nuestro 
Movimiento Humanitario. 
 
d) Solidaridad: Pauta de comportamiento, que se traduce en una actitud de 
participación y apoyo hacia las personas en relación con sus problemas, 
actividades o inquietudes. 
e) Equidad: Actuamos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 
impacto social positivo e inclusivo brindando bienestar a las personas de 
acuerdo con sus necesidades y capacidades. 
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f) Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad consigo mismo y con los demás. 
 
g) Seguridad: Prevención y la generación de conciencia individual y colectiva 
frente a los riesgos operacionales, permitiendo comportamientos seguros en 
los aspectos físicos y emocionales, al igual que en el orden jurídico, 
administrativo y financiero. 
 
h) Confidencialidad: Respeto a la privacidad de las personas a quienes se 
prestan los servicios conservando el carácter confidencial de la información 
Institucional. (Plan Estratégico Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana 2016-2020) 
 
1.1.2.4. estructura organizacional. 
 
En la Figura 1 se representa la estructura organizacional de la Cruz Roja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.    Estructura Organizacional Cruz Roja. Fuente: Apoyo en la implementación de proyectos 
productivos en poblaciones vulnerables de los barrios Paramo, Chiriquí y Francisco Javier de Valledupar. 
2012. Autor CAMILO ANDRRES VIDES PALOMINO. 
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1.1.2.5. mapa estratégico. 
 
En la Figura 2 se observa el mapa estratégico de la Cruz Roja para el manejo 
ambiental de proyectos sin ánimo de lucro. 
 
Figura 2.     Mapa estratégico Cruz Roja. Fuente: https://image.slidesharecdn.com/planif/95/planif-7-728. 
 
1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 
 
A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la 
cadena de valor de la organización que será la encargada de las diferentes 
capacitaciones. 
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Figura 3.     Cadena de Valor de la Organización.  Fuente: Los autores. 
2.  Marco Metodológico Para Realizar Trabajo de Grado 
 
Este explica los mecanismos utilizados para el análisis del problema identificado, 
con la finalidad de obtener una solución óptima, se describen las herramientas que se 
van a utilizar, los supuestos y restricciones que se pueden presentar actualmente. 
 
2.1.   Tipos y Métodos de Investigación 
 
El tipo de investigación utilizado en este proyecto es el descriptivo, que consiste en 
la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura 
o comportamiento. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. 
Este tipo de investigación se asocia con el diagnóstico. El método se basa en la 
indagación, observación, el registro y la definición. 
 
Establecidos los municipios donde se desarrollará la investigación, Quibdó (Chocó), 
se realizan visitas en campo, barrios, hospitales, secretarias de salud, saneamiento, 
entes prestadores de servicios públicos y acciones comunales de la zona rural del 
departamento. 
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2.2.   Herramientas Para la Recolección de Información 
 
El trabajo se basó en la observación directa en el departamento escogido donde se 
percibían las precarias condiciones en que viven estas comunidades, sin saneamiento 
básico, vías de accesos en mal estado, difícil acceso a los servicios de salud. Además, 
se realizaron entrevistas a los entes prestadores de salud, a los entes de vigilancia y 
control, diálogo con la comunidad.  Se realizó análisis documental de a la información 
suministrada por entes gubernamentales y privados. Se utilizó el juicio de expertos, 
donde se decidió enfocar las acciones en 27 corregimientos de la zona rural, la cual 
presentaban un alto nivel en el manejo incorrecto de basuras. 
 
2.3.   Fuentes de Información 
 
La información utilizada en nuestra investigación es de fuentes primarias: es la 
información obtenida durante las visitas al departamento de Quibdó, donde se 
realizaron entrevistas y reuniones con la comunidad y funcionarios de diferentes entes 
que tienen incidencia en la problemática detectada. 
Como fuentes secundarias: Las fuentes secundarias utilizadas en este proyecto 
fueron el análisis y revisión de estadísticas e indicadores de morbilidad y mortalidad, 
metas de promoción y prevención de los programas de atención en salud, alcance de 
cobertura de servicios públicos y resultados de auditorías concurrentes a los entes 
prestadores servicios que se vienen ejecutando en esta comunidad.    
 
2.4.    Supuestos y Restricciones Para el Desarrollo del Trabajo de Grado 
 
Para identificar los supuestos y las restricciones del proyecto de capacitaciones, se 
planteó varias circunstancias y eventos que podrían ocurrir durante su ejecución y 
fueron tomados como situaciones verdaderas, donde los principales supuestos fueron 
los siguientes: 
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a) Tener acceso a información de los entes públicos y privados que inciden en la 
problemática objeto del estudio. 
 
b) Acceder a los municipios para conocer en forma directa la problemática. 
 
c) Voluntad de la comunidad para cooperar con la información de primera mano. 
 
d) Contar con condiciones climáticas normales o favorables para la investigación de 
campo. 
 
e) Contar con los recursos para la investigación y procesamiento de la información. 
Con respeto a las restricciones del proyecto podemos decir que, por tratarse de un 
proyecto de interés social, se está limitado a los presupuestos o donaciones que 
realicen las personas o entidades que patrocinan el proyecto, que en este caso es la 
Cruz Roja de Noruega. Por lo anterior, está restringido el tiempo, los recursos y el 
alcance del proyecto. 
 
Las restricciones planteadas en los siguientes temas: 
a) Fecha esperada de entrega del proyecto 
b) Presupuesto máximo asignado al proyecto 
c) Cantidad de recursos humanos y técnicos disponibles 
3.  Estudios y Evaluaciones 
 
3.1.  Estudio Técnico 
 
A continuación, se plantean los estudios técnicos referentes a las capacitaciones 
que se encuentran en desarrollo en el departamento de Chocó, en la zona rural de 
Quibdó, en 27 corregimientos. 
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3.1.1. diseño conceptual de la solución. 
 
A continuación, se muestra en la Figura 4 el diseño conceptual que da solución a 
este proyecto. 
Figura 4.     Diseño Conceptual de la Solución. Fuente: Los Autores 
 
3.1.2.  análisis y descripción del proceso. 
 
El presente proyecto se desarrollará en el departamento de Chocó y los focos de 
acción se concentraran en los 27 corregimientos en la zona rural del municipio de 
Quibdó en el territorio de la costa pacífica Colombiana, donde se capacitarán alrededor 
de ocho de líderes de cada una de estas comunas, logrando capacitar a 216 personas 
en un tiempo de 7 meses, cuando el voluntariado capacite a los diferentes líderes por 
medio de presentaciones enfocadas al manejo de las basuras y como estas afectan al 
planeta, adiciona la explicación de la clasificación de residuos; separando cartones, 
bolsas plásticas, vidrios peligrosos y materiales orgánicos. 
 
Todo lo anterior pretende que los líderes capacitados se motiven en el aprendizaje 
y pongan en marcha los conocimientos adquiridos en sus comunidades, logrando un 
mejor bienestar e ingresos por temas de reciclaje y de esta forma poder suplir 
necesidades que se presenten en la comunidad. 
 
3.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 
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Este proyecto está clasificado como un proyecto tipo 3 según la clasificación del 
PMI, de acuerdo a la operación en conjunto de los interesados y al tiempo de duración, 
adicionalmente se identifica como un proyecto social, pues no depende directamente de 
los consumidores o usuarios potenciales, a pesar de que gran parte de los resultados 
dependan de lo población, el impulso importante depende de los organismos 
institucionales que formulen y controlen el mismo. 
 
El proyecto se localiza en el departamento del Chocó específicamente en la zona 
rural donde el departamento cuenta con 27 corregimientos, ubicado en el noreste del 
país, en las regiones andina y pacífica del país; comprende las selvas del Darién y las 
cuencas de los ríos Atrato y San Juan, es el único departamento de la nación con 
costas en los océanos pacífico y atlántico; este departamento cuenta con 
aproximadamente 500.000 habitantes de acuerdo al DANE, se caracteriza por ser 
fuente de pescado y madera para la región, además cuenta con gran riqueza turística y 
cultural muchas veces opacada por grandes problemas de orden social. 
 
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 
infraestructuras, personal e insumos). 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño del proyecto, es claro que para la 
ejecución del mismo es de vital importancia el apoyo económico y la postura que 
adopte los representantes gubernamentales que dirigen el departamento; sin embargo, 
es clave contar con los siguientes recursos: 
a) Equipos de cómputo 
b) Acceso a internet 
c) Reclutamiento de todo el personal local para la recolección y análisis de 
información 
d) Personal capacitado para dirigir y transmitir programa de reciclaje 
e) Personal para seguimiento y control de actividades propuestas 
f) Acompañamiento de los organismos de seguridad nacional 
g) Papelería y material didáctico que apoye las capacitaciones 
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h) Material directamente implicado en la naturaleza del proyecto (bolsas, canecas, 
etc.) 
i) Lugar físico para dictar las capacitaciones, (Salones, Carpas, Auditorios, etc.) 
j) Programa gubernamental para recolección de basuras (Carros de recolección, 
personal, lugar de disposición final, etc.). 
 
3.1.5.  mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 
 
En la Figura 5 se muestra el mapa de procesos de la organización para desarrollar 
las capacitaciones en el departamento de Chocó, donde lo más importante será el 
trabajo de los voluntariados y el correcto entrenamiento a la población rural acerca de 
las ventajas del reciclaje y el mejoramiento que traería al departamento. 
 
Figura 5.    Mapa de Procesos Ciclo de Voluntariado. Fuente: Los Autores, con apoyo de la página 
internacional de la Cruz Roja. 
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3.2.    Estudio de Mercado 
 
En el presente proyecto se desarrollarán capacitaciones a las diferentes juntas de 
acción comunal de la zona rural, por lo que a continuación se detallan los estudios 
técnicos y de mercado, ya que se busca mejorar la calidad de vida de las personas de 
Chocó por medio del cuidado del planeta. (Documento de investigación de la Cruz 
Roja). 
3.2.1.  población. 
 
Según el DANE, “el número de habitantes para la ciudad de Quibdó fue de 
500.093, donde la gran parte de la población está distribuida en la cabecera municipal y 
el resto en las veredas” (Documento DNP, inversiones y finanzas públicas de Chocó, 
2015; pág. 1), las capacitaciones para el desarrollo de este proyecto se realizarán en la 
zona rural del departamento del pacifico colombiano, la cual cuenta con 9000 personas 
según el último censo realizado por el DANE, en estudios predictivos  de la Cruz Roja 
es la zona más afectada, donde según el estudio el 46,11% de la población hace un 
mal uso de la disposición de residuos, porcentajes distribuidos entre la disposición de 
residuos al mar, quema y entierro, afectando no solo el medio ambiente sino la calidad 
de vida de todos los habitantes. 
 
3.2.2.    dimensionamiento de la demanda. 
 
El presente proyecto se desarrolla en el departamento de Chocó y se enfocó en los 
27 corregimientos de la zona rural del municipio de Quibdó en el territorio de la costa 
pacífica colombiana, censo realizado por el departamento nacional de planeación, 
donde se capacitarán alrededor de ocho de los líderes de cada una de estos 
corregimientos, capacitando a 216 personas en un total de 7 meses. Cuando los 
voluntariados capaciten a los diferentes líderes de los corregimientos, se espera que 
estos repliquen el aprendizaje a lo largo del territorio chocoano y a su vez sea una 
fuente de motivación para la población colombiana a realizar campañas de reciclaje. 
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3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 
 
La oferta va dirigida a los miembros de la comunidad chocoana, donde se pretende 
concientizar sobre el beneficio del buen manejo y disposición de los residuos sólidos y 
las retribuciones económicas que se pueden obtener como producto de la selección y 
clasificación de los residuos, logrando la descontaminación de las fuentes hídricas y la 
erradicación de los botaderos a cielo abierto, con las metas anteriores se reduciría el 
índice de morbilidad y mejoraría la calidad de vida.  Se propone capacitar 216 líderes 
comunales de 27 corregimientos del municipio de Quibdó pertenecientes al 
departamento del Chocó, con lo cual se aspira que los líderes a su vez capaciten a los 
miembros de sus comunidades, llegando a 9000 personas capacitadas en el manejo de 
residuos y reciclaje en esta población. 
 
Las capacitaciones se desarrollarían en salones comunales o centros educativos 
de cada corregimiento que conforma el área rural de Quibdó, sitios a los cuales se 
desplazarían los organizadores y capacitadores por medio de un vehículo tipo vans 
contratado para este fin.  
 
3.2.4.   precios. 
 
Actualmente, en el departamento de Chocó, el manejo de basuras está a cargo de 
las empresas públicas de Medellín por medio de un convenio de cooperación con las 
empresas públicas de Quibdó, pero la situación actual de las zonas rurales del 
departamento es deplorable, las personas conviven diariamente con basuras en su 
diario vivir, aunque existen capacitaciones sobre el tema, en el territorio chocoano no se 
implementan por falta de comunicación, es por eso que la Cruz Roja con sus proyectos 
de voluntariado quiere emprender campañas para el tratamiento de estas basuras y 
evitar acumular residuos dañinos para la salud de los habitantes en los 27 
corregimientos de la zona rural del departamento. La Cruz Roja plantea invertir recursos 
equivalentes a $ 89.600.000,00 en la capacitación de 216 líderes, lo que equivale 
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$414.815,00/Persona capacitada, pero a medida que se propaguen los conocimientos 
hacia el resto de la población, esta relación de inversión sería más baja.   
Extrapolando la ejecución del proyecto a una empresa privada, se contemplarían 
los salarios del personal del voluntariado y otros costos que se están causando con 
donaciones externas, con lo que se llegaría a un precio total del proyecto de 
capacitaciones del orden de los $250.000.000,00. 
 
3.2.5.  punto de equilibrio oferta - demanda. 
 
El punto de equilibrio en este proyecto es la capacitación efectiva del uso de las 
basuras, el foco estratégico es trabajar con los líderes de las comunas de la zona rural 
y que estos a su vez motiven a las personas sobre el manejo adecuado de las basuras, 
por lo que se planteará un punto de equilibrio en la  Tabla 1. 
Tabla 1.      Punto de Equilibrio de la Oferta. Fuente: Los Autores 
 
Se estableció que para que el proyecto fuera beneficioso para el municipio de 
Quibdó, se tiene que llegar a capacitar a aproximadamente 6300 personas de las 9000 
que figuran en el censo del DANE, para lo cual el porcentaje de equilibrio seria del 70%, 
que se lograría capacitando a 150 líderes comunales aproximadamente. 
 
3.2.6.  técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 
 
Para nuestro proyecto se aplicó la técnica cualitativa, por medio del método de 
investigación de mercado, el cual nos ayudó a definir las siguientes etapas: 
a) Análisis históricos de la población del municipio de Quibdó 
b) Análisis de la situación vigente 
Promedio de Personas en 
la zona rural
Número de Personas 
Capacitadas Porcentaje de Equilibrio
9000 216 0.7
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c) Análisis de situación proyectada. 
3.3.    Estudio Económico - Financiero 
 
El proyecto está enmarcado como un proyecto de interés social, donde su principal 
fuente de ingresos son los recursos o aportes que realiza la Cruz Roja de Noruega para 
garantizar las capacitaciones en los 27 corregimientos de la zona rural del 
departamento del Chocó, para lo cual se definió un costo mensual aproximado de 
$12.800.000.00 por un período de ejecución de siete meses, lo cual conlleva a un costo 
total de $ 89.600.000.00. 
 
3.3.1.    estimación de costos de inversión del proyecto. 
 
En la estimación de costos del proyecto se tomó como ejercicio de cálculo la tasa 
definida por Bancolombia para un CDT, la cual está en 5.2% EA. Con esta tasa se 
procedió a hallar la tasa de retorno del proyecto como se muestra en la siguiente Tabla 
2. 
Tabla 2.      Tasa de Retorno del Proyecto. Fuente: Los Autores 
 
 
Posteriormente con la obtención de la tasa de retorno del proyecto se calculó el 
valor presente de la inversión, partiendo de los aportes mensuales de la Cruz Roja, 
como se observa en la Tabla 3. 
 
ib (EA) 5.2%
n (anual) 1
m (mensual) 12
ia (EM) 0.423%
i EM (anticipado) = 0.422%
Tasa de Retorno
Solución
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE 38 
 
Tabla 3.      Valor Presente de la Inversión. Fuente: Los Autores 
 
 
3.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto de capacitaciones son los 
que se encuentran en la Tabla 4.  Para el seguimiento u operación del proyecto se 
dispone del personal voluntariado de la Cruz Roja, el cual debe realizar 
acompañamiento o asesoría, para que los conocimientos impartidos a los miembros de 
las acciones comunales lleguen al resto de la población, y se pongan en práctica, para 
beneficio de la comunidad y el medio ambiente. 
 
Tabla 4.      Costos de Operación Capacitaciones. Fuente: Los Autores 
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 
PERSONAL DE SEGUIMIENTO $ 2.000.000 
GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTADIA DEL 
VOLUNTARIADO $ 1.200.000 
TRANSPORTE $ 1.300.000 
 
Los costos de operación del proyecto están mensualmente en $4.500.000.00, con 
el cual se calculó el valor presente de los costos o gastos del proyecto de 
capacitaciones, como figura en la Tabla 5. 
 
 
R (Aportes Cruz Roja) 12,800,000$          
i 0.422%
n 7
A $ 88,108,067
Solución
Valor presente de los aportes
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Tabla 5.      Valor Presente de los Gastos. Fuente: los Autores 
 
 
3.3.3.    flujo de caja del proyecto caso. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se define el flujo de caja mensual 
por el tiempo de los siete meses de duración del proyecto de capacitaciones, donde se 
encuentran desglosados los ingresos que realizan mensualmente la Cruz Roja y los 
respectivos gastos de operación. 
Tabla 6.      Flujo de Caja Proyecto de Capacitaciones. Fuente: Los Autores 
 
 
 
R (Gastos Mensuales Proyecto) (12,726,000)$         
i 0.423%
n 7
A ($ 87,592,491)
Valor presente de los gastos
Solución
may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18
Saldo Inicial
-$                         3,630,000$           5,506,000$           4,508,400$       3,510,800$      2,513,200$      1,515,600$      
Aportes Cruz Roja 12,800,000$          12,800,000$         12,800,000$        12,800,000$     12,800,000$    12,800,000$    12,800,000$    
Salidas
* Salario Gerente (2,300,000)$           (2,300,000)$          (2,300,000)$         (2,300,000)$     (2,300,000)$     (2,300,000)$     (2,300,000)$     
* Salario Coordinador (1,550,000)$           (1,550,000)$          (1,550,000)$         (1,550,000)$     (1,550,000)$     (1,550,000)$     (1,550,000)$     
*Personal capacitado para dirigir 
y transmitir programa de 
reciclaje
 $           (1,560,000)  $         (2,256,000)  $         (3,436,800)  $     (3,436,800)  $    (3,436,800)  $    (3,436,800)  $    (3,436,800)
*Personal para seguimiento y 
control de actividades 
propuestas
 $           (1,000,000)  $         (1,000,000)  $         (1,000,000)  $     (1,000,000)  $    (1,000,000)  $    (1,000,000)  $    (1,000,000)
* Gastos de alimentación y estadía 
del Voluntariado (2,760,000)$           (2,760,000)$          (2,760,000)$         (2,760,000)$     (2,760,000)$     (2,760,000)$     (2,760,000)$     
* Alquiler Salas de Capacitación (260,000)$             (676,000)$             (676,000)$         (676,000)$        (676,000)$        (676,000)$        
* Refrigerios (400,000)$             (1,040,000)$         (1,040,000)$     (1,040,000)$     (1,040,000)$     (1,040,000)$     
* Material Didáctico Folletos (48,000)$                (124,800)$             (124,800)$         (124,800)$        (124,800)$        (124,800)$        
* Papelería (140,000)$             (364,000)$             (364,000)$         (364,000)$        (364,000)$        (364,000)$        
* Transporte (210,000)$             (546,000)$             (546,000)$         (546,000)$        (546,000)$        (546,000)$        
Saldo final
3,630,000$             5,506,000$           4,508,400$           3,510,800$       2,513,200$      1,515,600$      518,000$          
Entradas
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3.3.4.   determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
 
Como el costo de capital es el rendimiento que una empresa debe obtener sobre 
las inversiones que ha realizado con el claro objetivo de que esta manera pueda 
mantener, de forma inalterable, su valor en el mercado financiero. Pero en el caso del 
proyecto de capacitaciones no se está obteniendo rendimientos sobre la inversión, por 
tratarse de un proyecto de interés social sin ánimo de lucro. 
 
Por lo anterior para este proyecto no existe el costo de capital. 
 
3.3.5. evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o          
de beneficio - costo o de análisis de valor o de opciones reales). 
 
Partiendo que el proyecto es de interés social sin ánimo de lucro, se tomó como 
ejercicio de planteamiento para realizar la evolución de los indicadores de rentabilidad, 
la tasa de retorno que nos suministra en CDT de Bancolombia (0.423% EM), como se 
representa en la Tabla 7. 
Tabla 7.      Valor Presente Neto y Tasa Interna de retorno. Fuente: Los Autores 
 
N F VA
0 88,108,067$          88,108,067$         
1 (12,726,000)$         (12,672,353)$       
2 (12,726,000)$         (12,618,933)$       
3 (12,726,000)$         (12,565,738)$       
4 (12,726,000)$         (12,512,766)$       
5 (12,726,000)$         (12,460,019)$       
6 (12,726,000)$         (12,407,493)$       
7 (12,726,000)$         (12,355,189)$       
7 515,575$                500,552$               
VAN = 1,016,127$           
TIR = 0.131%
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Los resultados anteriormente obtenidos de VAN y TIR nos indican que el proyecto 
es viable, pero con una mínima ganancia, pero teniendo en cuenta que es un ejemplo, 
ya que el proyecto no es de rentabilidad para los patrocinadores. 
 
Se realizó un cálculo de beneficio costo y se obtuvieron los siguientes datos de la 
Tabla 8. 
 
Tabla 8.      Análisis Beneficio Costo. Fuente: Los Autores 
 
 
Con los resultados obtenidos se puede definir que los beneficios igualan a la 
inversión, pero por tratarse de un proyecto de interés social, no estamos evaluando si el 
proyecto presenta algún tipo de rentabilidad.  Al desarrollar este proyecto, se tiene con 
objetivo disminuir la morbilidad de la población infantil, descontaminar los cuerpos de 
agua del entorno, erradicar los basureros a cielo abierto, crear conciencia de asociación 
para realizar separación en la fuente y lograr beneficios con el producto, y por ende, el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
 
N C VA (C) B VA (B)
0 88,108,067$          88,108,067$         
1 12,726,000$        12,672,353$                   
2 12,726,000$        12,618,933$                   
3 12,726,000$        12,565,738$                   
4 12,726,000$        12,512,766$                   
5 12,726,000$        12,460,019$                   
6 12,726,000$        12,407,493$                   
7 12,726,000$        12,355,189$                   
Suma = 88,108,067$         87,592,491$                   
B/C = 0.99
VPN (515,575)$               
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3.4.   Estudio Social y Ambiental 
 
3.4.1.  descripción y categorización de impactos ambientales. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño del proyecto, es claro que para la 
ejecución del mismo es de vital importancia el apoyo económico y la postura que 
adopte los representantes gubernamentales que dirigen el departamento; sin embargo, 
es clave contar con los siguientes recursos: 
a) Equipos de cómputo 
b) Acceso a internet 
c) Reclutamiento de todo el personal local para la recolección y análisis de 
información 
d) Personal capacitado para dirigir y transmitir programa de reciclaje 
e) Personal para seguimiento y control de actividades propuestas 
f) Acompañamiento de los organismos de seguridad nacional 
g) Papelería y material didáctico que apoye las capacitaciones 
h) Material directamente implicado en la naturaleza del proyecto (bolsas, canecas, 
etc.) 
i) Lugar físico para dictar las capacitaciones, (Salones, Carpas, Auditorios, etc.) 
j) Programa gubernamental para recolección de basuras (Carros de recolección, 
personal, lugar de disposición final, etc.). 
Realizado un análisis en nuestro proyecto “CAPACITACIONES EN MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ.” podemos definir desde el 
área ambiental, que al desarrollar las diferentes actividades se presentan factores que 
inciden en forma negativa como: el uso de papelería, material didáctico, equipo 
proyector, computadores, bolsas, canecas, vehículos, energía eléctrica, agua, insumos 
alimenticios, etc., que de una u otra forma generan polución e impactan negativamente, 
pero que implementando políticas ambientales y buena programación se logrará 
minimizar la incidencia negativa.  Además, hay factores que inciden en forma positiva, 
que es el objeto de nuestro proyecto “Que la comunidad se capacite en el buen manejo 
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de residuos sólidos, con el fin de lograr descontaminar los cuerpos de agua del entorno, 
erradicar los basureros a cielo abierto, mantener libre de residuos sólidos las calles, 
vías, parques y primordialmente su vivienda”.   
 
Realizando una comparación ponderada, es más el beneficio que se logra que el 
impacto negativo de las actividades, porque existen una serie de malas prácticas de 
aseo que impactan negativamente, pero que se van minimizando a medida que la 
comunidad interviene en forma positiva con el manejo de los residuos sólidos.  Según 
se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. los impactos que se 
producen por el desarrollo de las actividades se pueden categorizar acorde con el grado 
de incidencia en el entorno ambiental. 
Tabla 9.      Escala de Probabilidad de Impacto: Los Autores 
 
A B C D E
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
Insignifican
te
Bajo Medio Alto Muy Alto
Catastrófica
>10% 
Programa 
Ejecución
10% o más 21.0
Grave
6->10% 
Programa 
Ejecución
8% 12.6
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2->6% 
Programa 
Ejecución
5% 4.2
Importante
1->2% 
Programa 
Ejecución
4% 2.1
Marginal
<1% 
Programa 
Ejecución
2% 0.0
Ninguna
0% 
Programa 
Ejecución
0 0
7 8
REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS - ZONA RURAL DE 
QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
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3.4.2.   definición de flujo de entradas y salidas. 
 
En el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta todos los insumos necesarios 
para la obtención del producto final objeto de nuestro proyecto (ver Figura 6), que en 
nuestro caso es capacitar a las personas en el manejo de residuos sólidos y el beneficio 
que genera su buena disposición. 
 
Figura 6.     Flujo de Entradas y Salidas. Fuente: Los Autores 
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3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 
Los Impactos ambientales que se generan durante el desarrollo de nuestro 
Proyecto son clasificados como bajos para los cuales se implementan estrategias de 
mitigación (ver ANEXO A Impactos Ambientales, columna de “¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y disminuiría los negativos?”). 
 
4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 
 
4.1.  Planteamiento del Problema 
 
Durante la última década se ha visto como la problemática de la contaminación en 
el departamento del Chocó ha ido en crecimiento, pues lo normal en las calles y costas 
es vivir entre la basura, evidenciando cómo este departamento se ha quedado pobre en 
la formulación e implementación de estrategias y programas efectivos que forjen una 
cultura en el manejo de residuos sólidos a través de proyectos de reciclaje. 
 
Es claro que la responsabilidad de estos hechos es de todos quienes residen, 
visitan y gobiernan esta parte de Colombia, sin embargo el propósito de cualquier 
investigación no es señalar culpables, por lo contario, identificar qué fallas han sido de 
mayor impacto y recurrentes, de esta manera plantear programas de desarrollo en 
donde todos los involucrados sean los responsables día tras día para fomentar 
actitudes y conductas de generar conciencia a la población del departamento, 
obteniendo ambientes sanos y libres de residuos tóxicos, sin dejar de lado el 
aprovechamiento de los mismos en infraestructura y crecimiento económico – social en 
el departamento.  
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4.1.1.   análisis de involucrados. 
 
Seguidamente se presenta una relación de todos los involucrados con nuestro 
proyecto, representados en la Tabla 10. 
Tabla 10.     Involucrados del Proyecto. Fuente: los Autores 
 
 
4.1.2.   árbol de problemas. 
 
A continuación, en la Figura 7 se muestra el árbol de problemas del proyecto, 
detallando sus causas y efectos: 
NOMBRE EMPRESA Y PUESTO LOCALIZACIÓN
ROL EN EL 
PROYECTO
REQUERIMIENTOS 
PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES
INFLUENCIAS 
POTENCIALES
FASE DE MAYOR 
INTERES
INTERNO/ 
EXTERNO
APOYO/ NEUTRAL/ 
OPOSITOR
CRUZ ROJA 
NORUEGA
CRUZ ROJA 
NORUEGA Noruega Patrocinador
Garantizar 
Recursos
Que el cliente 
quede satisfecho 
con el proyecto
Fuerte Todo el Proyecto Interno Apoyo
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA
CRUZ ROJA 
COLOMBIAN
A
Bogotá - ColombiaDirector de Proyecto
Cumplir con el plan 
de proyecto
Capacitar al 100% 
de los interesados Fuerte Todo el Proyecto Interno Apoyo
Acciones 
Comunales de 
los 
corregimientos
Junta de 
Acción 
Comunal - 
Quibdó
Quibdó - Colombia Interesados
Que se desarrolle el 
programa de 
capacitación.
Que el 
cubrimiento se 
total en los 
corregimientos
Fuerte
Los 27 
corregimientos de 
Quibdó
Externo Personal a Capacitar
Municipio de 
Quibdó
Alcaldía - 
Quibdó Quibdó - Colombia Interesados
Que se desarrolle el 
programa de 
capacitación.
Que el 
cubrimiento se 
total en los 
corregimientos
Mediana
Los 27 
corregimientos de 
Quibdó
Externo Personal a Capacitar
Voluntarios  de 
la Cruz Roja
CRUZ ROJA 
Voluntariado - 
Quibdó
Quibdó - ColombiaCapacitadores Realizar las charlas de capacitación
Crear conciencia 
en el manejo de 
residuos
Fuerte Los lideres de 
cada corregimiento Interno Apoyo
Centros de 
salud y/o 
Hospitales
Centros de 
Salud - 
Quibdó
Quibdó - Colombia Interesados
Que se desarrolle el 
programa de 
capacitación.
Que el 
cubrimiento se 
total en los 
corregimientos
Mediana
Los 27 
corregimientos de 
Quibdó
Externo Beneficiados Indirectos
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
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Figura 7.     Árbol de Problemas del proyecto. Fuente: Los Autores 
 
4.1.3.  árbol de objetivos. 
 
A continuación, en la Figura 8 se muestra el árbol de objetivos del proyecto, 
detallando sus medios y fines: 
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Figura 8.     Árbol de Objetivos del Proyecto. Fuente: Los Autores 
 
 
4.1.4. árbol de acciones. 
 
A continuación, en la Figura 9 se presenta el árbol de acciones para determinar 
cuál es la alternativa de solución más apropiada. 
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Figura 9.     Árbol de Acciones. Fuente: Los Autores 
 
4.2.   Alternativas de Solución 
 
Para definir la descripción de alternativas se utilizará la herramienta Scoring la cual 
analizará una serie de criterios para solucionar el problema raíz en el departamento de 
Chocó. 
 
Propósito General: Realizar la selección de la alternativa acertada que cumpla con 
los criterios establecidos en el alcance, representado en la Tabla 11. 
 
Tabla 11.     Alternativas de Solución. Fuente: Los Autores 
 
 
4.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 
 
Para seleccionar la alternativa se establecieron los siguientes criterios en la Tabla 12 
IDENT. ALTERNATIVAS
I Desarrollo de capacitaciones programadas en las juntas de acción comunal de las 
zonas rurales del departamento de Chocó
II Adecuación e instalación de una planta de tratamiento de basuras.
III
Adecuación, adquisición y asignación apropiada de los recursos necesarios para 
la construcción de centros especializados para desarrollar campañas 
departamentales del cuidado de los residuos.
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Tabla 12.     Criterio de Selección de Alternativa. Fuente: Los Autores 
 
 
Para la ponderación de los criterios se estableció la escala definida por el criterio 
scoring como se muestra a continuación: 
1= Muy poco Importante                                           4= Algo Importante 
2= Poco Importante                                                   5= Muy Importante 
3= Importancia Media 
 
 
4.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 
 
En la Tabla 13  se representa los criterios de selección. 
Tabla 13.     Criterios de Selección y ponderación. Fuente: Los Autores 
 
 
Para la satisfacción de cada alternativa se tiene en cuenta, desarrollando la 
satisfacción en cada criterio (véase Tabla 14): 
a) 1= Extra Bajo 
N° CRITÉRIOS DE SELECCIÓN
1 Conformidad frente a las necesidades del departamento.
2 Disponibilidad de recursos.
3 Conocimiento de la Cruz Roja en capacitaciones.
4 Fácil implementación.
5 Mayor entendimiento de las capacitaciones.
6 Menor Gasto. 
N° CRITERIOS DE SELECCIÓN PONDERACIÓN 
1 Conformidad frente a las necesidades del departamento. 3
2 Disponibilidad de recursos. 4
3 Conocimiento de la cruz roja en capacitaciones. 2
4 Fácil implementación. 5
5 Mayor entendimiento de las capacitaciones. 3
6 Menor Gasto. 3
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b) 2= Muy Bajo 
c) 3= Bajo 
d) 4= Poco Bajo 
e) 5= Medio 
f) 6= Poco Alto 
g) 7= alto 
h) 8= Muy alto 
i) 9= Extra Alto 
 
Tabla 14.     Criterios de Selección y Alternativa. Fuente: Los Autores 
 
 
A continuación, en la Tabla 15 se muestra el puntaje para calcular la mejor 
alternativa a desarrollar en el proyecto: 
Tabla 15.     Alternativa a Seleccionar. Fuente: Los Autores 
 
Después de realizar el análisis scoring para el proyecto lo más viable es realizar 
capacitaciones a cada una de las juntas de acción comunal de los corregimientos que 
conforman la población rural de la ciudad de Quibdó en el departamento de Chocó. Se 
plantea capacitar a 216 miembros de las acciones comunales de los 27 corregimientos, 
N° CRITERIOS DE SELECCIÓN ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA 
II
ALTERNATIVA 
III
1 Conformidad frente a las necesidades del departamento. 7 4 3
2 Disponibilidad de recursos. 8 5 5
3 Conocimiento de la cruz roja en capacitaciones. 6 6 4
4 Fácil implementación. 5 6 4
5 Mayor entendimiento de las capacitaciones. 4 7 6
6 Menor Gasto. 9 6 2
N° CRITERIOS DE SELECCIÓN ALTERNATIVA  I
ALTERNATIVA 
II
ALTERNATIVA 
III
1 Conformidad frente a las necesidades del departamento. 21 12 9
2 Disponibilidad de recursos. 32 20 20
3 Conocimiento de la Cruz Roja en capacitaciones. 12 12 8
4 Fácil implementación. 25 30 20
5 Mayor entendimiento de las capacitaciones. 12 21 18
6 Menor Gasto. 27 18 6
TOTAL "SCORE" 129 113 81
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en recintos en cada localidad, a los cuales se trasladarán los organizadores y 
capacitadores. 
4.2.3.  justificación del proyecto. 
 
Dado los estudios previos de aseo y alcantarillado en el departamento de Chocó, 
se ve claramente la necesidad de implementar un mecanismo que impulse el desarrollo 
social del departamento que históricamente se ha visto afectada por la indiferencia de 
los diferentes gobiernos y de los mismos habitantes del territorio colombiano, donde la 
inseguridad ha sido un factor clave en el atraso socio económico del departamento, con 
el proyecto de capacitaciones a las diferentes juntas de acción comunal de los 27 
corregimientos de la zona rural del departamento se empezará a mejorar la vida de los 
habitantes del departamento, realizando campañas de conciencia sobre el tratamiento 
de residuos peligrosos y la importancia del reciclaje, el cual es uno de los hitos 
mundiales en el cuidado del medio ambiente.  
5. Inicio de Proyecto 
 
5.1.   Caso de Negocio 
 
a) Nombre del Proyecto: CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ 
b) Organización: Cruz Roja Colombiana 
c) Fecha: 01 de mayo de 2018 
d) Cliente: Veintisiete corregimientos de la zona rural de Quibdó 
e) Patrocinador: Cruz Roja Internacional 
 
Con este proyecto se persigue capacitar, a un sector de la población del área rural 
de la ciudad de Quibdó, en el manejo de los residuos sólidos que la comunidad 
produce. Además, se le impartirá conocimientos en la importancia de la separación en 
la fuente y el beneficio económico que se genera con la venta de estos productos para 
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el reciclaje. Los capacitados se convierten en multiplicadores de difundir los 
conocimientos al resto de la población. 
Acorde con los lineamientos de la Cruz Roja el proyecto se encasilla en el área de 
saneamiento ambiental con el ánimo de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad 
infantil por enfermedades de carácter hídrico.  La inversión en este proyecto no 
sobrepasa los $90’000.000, pero evitando una muerte infantil por esta causa y/o 
disminuyendo la tasa de morbilidad es un gran beneficio social para esta comunidad, 
lográndose mejores condiciones para un desarrollo normal de este renglón de la 
población.  
 
5.2.  Plan de Gestión de la Integración 
 
Para el proyecto de capacitaciones la gestión de integración se modelará según lo 
planteado en la Figura 10. 
 
Figura 10.     Gestión de la integración.  Fuente: PMBOK y Los Autores 
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5.2.1. acta de Constitución (Project Charter). 
 
En la Tabla 16 se presenta el acta de constitución del proyecto o Project Charter. 
Tabla 16.     Project Charter  
PROJECT CHARTER 
ORGANIZACIÓN: CRUZ ROJA COLOMBIANA 
PROYECTO: CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ 
  
Componente Descripción Detallada 
ID
EN
TI
FI
CA
CI
ÓN
 
D
EL
 
PR
O
YE
CT
O
 
Justificación: 
Dado los estudios previos de aseo y alcantarillado en el departamento del 
Chocó, donde se muestra la escasa cobertura y su incidencia en la 
contaminación hídrica, se ve claramente la necesidad de implementar 
mecanismos que impulsen el desarrollo social del departamento, que 
históricamente se ha visto afectado por la indiferencia de los diferentes 
gobiernos y de los mismos pobladores del territorio colombiano, donde la 
inseguridad y la corrupción han sido factores claves en el atraso socio-
económico del departamento. Con la capacitación a las juntas de acción 
comunal de los 27 corregimientos de la zona rural del departamento se busca 
mejorar la vida de los habitantes del departamento, realizando campañas de 
conciencia en la disposición de los residuos sólidos, con énfasis en los 
peligrosos, la importancia de la separación en la fuente para obtener 
productos que se pueden reciclar, el cual es uno de los hitos mundiales en el 
cuidado del medio ambiente,  y/o facilitar material para lograr compostaje con 
los residuos orgánicos. 
Objetivo general: 
Realizar 108 capacitaciones en manejo de residuos sólidos a los 27 
corregimientos de la zona rural de la ciudad de Quibdó, durante el periodo 
comprendido entre los meses de mayo a diciembre de 2018  
Beneficios del proyecto: Que las acciones comunales sean multiplicadores y los conocimientos logren llegar a los 9.000 habitantes de la zona rural, de la ciudad de Quibdó. 
Declaración del alcance: Capacitar a las acciones comunales de los 27 corregimientos de la ciudad  de Quibdó en el departamento del Chocó. 
Costo total: $89.600.000.oo 
Tiempo de ejecución: 7 meses 
Fuentes de capital: Cruz Roja Internacional 
Riesgos principales: La no cooperación de las acciones comunales.  Incidencia del mal tiempo que imposibilite el acceso a la zona.  Grupos armados fuera de la Ley. 
Requisitos de alto nivel: 
Equipos de cómputos, acceso a internet, personal capacitado para dirigir y 
trasmitir el programa de capacitación, Personal para seguimiento y control de 
actividades propuestas, acompañamiento de los organismos de seguridad 
nacional, Papelería y material didáctico de apoyo a las capacitaciones, 
Material e insumos directamente implicados en la naturaleza del proyecto 
(bolsas, canecas, etc.), Lugar físico para dictar las capacitaciones (salones, 
carpas, auditorios, etc.), Programa gubernamental para recolección de 
basuras (carros de recolección, personal, lugar de disposición final) 
Supuestos y restricciones: 
Supuestos: a. Tener acceso a información de los entes públicos y privados 
que inciden en la problemática objeto del estudio. b. Acceder a los municipios 
para conocer en forma directa la problemática. c. Voluntad de la comunidad 
para cooperar con la información de primera mano. d. Contar con 
condiciones climáticas normales o favorables para la investigación de campo. 
f.   Contar con los recursos para la investigación y procesamiento de la 
información. 
Restricciones: a. Limitación de tiempo para realizar las capacitaciones en los 
diferentes corregimientos.  b. Presupuesto asignado para la ejecución total 
del proyecto.  
Patrocinador: Cruz Roja Internacional 
Gerente de Proyecto: Carlos Restrepo Anzoátegui 
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5.2.2.  actas de cierre de proyecto o fase.  
 
Como hasta el momento no se ha culminado ninguna fase del proyecto no hay 
actas relativas a este proceso.  Dentro de los cierres parciales se deben presentar 
cuando se realicen los procesos de compras, arriendos, alquiler de locales, alquiler de 
transporte, la capacitación a cada corregimiento, el cierre final cuando se culmine el 
proyecto. 
En La Tabla 17 se registrará el seguimiento y cierre de cada una de las fases del 
proyecto. 
Tabla 17.     Seguimiento y acta de cierre del proyecto o fases  
Fecha de 
seguimiento 
Actividad a  
verificar 
Fecha de inicio 
proyectada 
Fecha de 
finalización 
proyectada 
Porcentaje de 
Avance 
Observaciones 
D/M/A Actividad xxx D/M/A D/M/A %   
 
 
5.2.3. plan de gestión de beneficios. 
 
Para establecer el pan de gestión de beneficios del proyecto hay que anotar que un 
proyecto de carácter social y que los beneficios son para una comunidad y no se espera 
una retribución económica para el patrocinador, la Cruz Roja.  
 
5.2.3.1. beneficios. 
 
Con el fin de lograr los beneficios propuestos con la ejecución del proyecto es 
necesario desarrollar la capacitación de 216 miembros de las acciones comunales y 
que estos capacitados masifiquen los conocimientos a toda la comunidad rural del 
Quibdó, actividad que tendrá el acompañamiento y seguimiento por parte del 
voluntariado de la Cruz Roja. El costo del proyecto con relación a las personas a 
capacitar inicialmente es de $414.815/P, pero a medida que se logre capacitar al resto 
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de la población esta relación disminuirá ostensiblemente, y se compararía con el 
beneficio principal: evitar que la población infantil se enferme o que muera por este 
problema.  Beneficios trazados:  
a) No verter residuos sólidos a los cuerpos de agua 
b) No disponer residuos sólidos a cielo abierto 
c) No disponer residuos sólidos en calles, parques 
d) Separación en la fuente 
e) Disminución de índices de morbilidad y mortalidad infantil debido a 
enfermedades de carácter hídrico 
f) Incentivar la asociación, para lograr que la comunidad obtenga beneficios con la 
venta del producto, de la separación en la fuente, a las empresas recicladoras. 
 
5.2.3.2. desarrollo del plan de beneficios. 
 
Para lograr un buen desarrollo del plan de beneficios se estableció como 
responsable de las actividades de capacitación, al director de proyecto. 
Se plantea capacitar, inicialmente, a 216 personas, pero dados los riesgos se 
estable que mínimo debe ser el 70% de los citados. 
Con el fin de evaluar el proceso se tendrán en cuenta   el informe de los 
capacitadores, el resultado de la evaluación de las capacitaciones y el seguimiento a 
los capacitados.  
5.2.3.3. monitorización de los beneficios durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Dentro del seguimiento para el logro de los beneficios trazados se establece como 
prioridad el monitorear que los capacitados, semanalmente, inicien la capacitación del 
resto de los miembros de sus juntas, dando inicio a la masificación de lo aprendido. 
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5.2.3.4. revisión de los beneficios. 
 
Dentro del desarrollo del proyecto se planea revisar los beneficios alcanzados en 
las fases de capacitación: 
a) identificar los beneficios logrados 
b) evaluar los beneficios 
c) identificar las fallas o bondades en el logro de los beneficios. 
 
5.2.4. registro de lecciones aprendidas 
 
El registro de lecciones aprendidas se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., como figura. 
 
5.2.5.  Control Integrado de Cambios 
 
Realizar el Control Integrado de Cambios consiste en revisar todas las solicitudes 
de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, así como a 
los activos de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan 
para la dirección del proyecto.  
En el  ANEXO C se presenta el registro del cambio solicitado en el desarrollo de 
nuestro proyecto. 
 
6.  Planes de Gestión 
 
6.1.  Plan de Gestión del Alcance 
 
6.1.1.  enunciado del alcance. 
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El enunciado del alcance se encuentra descrito en el ANEXO D. 
6.1.2.  EDT. 
 
En la Figura 11.     EDT. Fuente: Los AutoresFigura 11 se establece la EDT del proyecto 
donde se define la línea base del alcance. 
 
Figura 11.     EDT. Fuente: Los Autores 
 
6.1.3. diccionario de la EDT. 
 
El diccionario de la EDT se encuentra en el   ANEXO E     Diccionario EDT 
 
 
. 
 
6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
En la Tabla 17  se establece la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto. 
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Tabla 17.     Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: Los Autores. 
 
 
6.2.    Plan de Gestión del Cronograma 
 
6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
 
Las actividades del proyecto con su respectiva estimación de duración se 
representan en la Tabla 18. 
 
 
 
 
 
 
ID Requerimiento Prioridad Objetivo Entregable Estado
1.1.1 Recopilación y Clasificación de la información 5 1 Informe de la información 
recopilada Cumplido
1.1.2
Identificación de problemas críticos
4 1
Informe de la 
problemáticas social de 
los corregimientos
Cumplido
1.2.1
Construcción de estructura administrativa y
locativa 4 1
Estructura con 
identificación de funciones Cumplido
1.2.2 Consecución de fondos y aliados estratégicos 4 1 Plan para la financiación del proyecto Cumplido
1.2.3
Identificación y control de riesgos
4 1
Identificación de riesgos 
asociados a las zonas 
inseguras
Cumplido
1.3.1 Desarrollo y divulgación de campañaspublicitarias 5 1
Actividad publicitaria 
(volantes, cuñas radiales) Cumplido
1.3.2 Inicio de capacitaciones 5 2 Informe de desarrollo de las actividades Activo
1.4
Seguimiento detallado el proyecto e
identificación de nuevas problemáticas y
oportunidades de mejora 4 2
Informes periódicos y 
conclusiones finales 
acorde a los objetivos 
trazados
Activo
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA 
RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓNOMBRE DEL PROYECTO:
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Tabla 18.     Actividades y su duración. Fuente: Los Autores.  
 
 
 = 3,078 
             
   
Con este resultado podemos calcular ¿cuál es la duración del proyecto con el 84% 
de probabilidad? 
ϕ x∑
σ
 = ϕ1 = 84% 
 
Tomando la desviación estándar y la duración del proyecto, el tiempo esperado de 
ejecución sería el siguiente: 
X=196 días 
 
Paquete de 
trabajo
ID 
Actividad Actividad
Predecesor
a
Duración 
optimista
Duración 
esperada
Duración 
pesimista PERT Ơ Ơ²
1.1.1 A Visitar el área del proyecto 6 8 10 8.00 0.67 0.44
1.1.1 B Ordenar la información de campo A 3 5 7 5.00 0.67 0.44
1.1.2 C Detectar los problemas en el entorno delproyecto B 1 2 3 2.00 0.33 0.11
1.1.2 D Clasificar los problemas C 1 2 3 2.00 0.33 0.11
1.2.1 E Asignar personal directo del proyecto D 1 2 3 2.00 0.33 0.11
1.2.1 F Asignar personal del voluntariado E 2 4 6
1.2.2 G Obtener los fondos de patrocinadores E 3 5 7 5.00 0.67 0.44
1.2.2 H Elaborar presupuesto requerido F,G 1 3 5 3.00 0.67 0.44
1.2.2 I Realizar cronograma de actividades H 2 4 6 4.00 0.67 0.44
1.2.3 J Identificar riesgos en las zonas B 6 8 10
1.2.3 K Planear la mitigación de los riesgos  J 2 4 6
1.3.1 L Distribuir volantes informativos y cuñas
radiales I,K 2 5 7 4.83 0.83 0.69
1.3.1 M Inscribir los 8 líderes por corregimiento L 2 4 6 4.00 0.67 0.44
1.3.2 N Comprar la Papelería para
capacitaciones I 1 2 3
1.3.2 O Adquirir los equipos audiovisuales N 1 2 3
1.3.2 P Alquilar los recintos para capacitación M,O 2 5 6 4.67 0.67 0.44
1.3.2 Q Contratar el suministro de  refrigerios P 2 4 6 4.00 0.67 0.44
1.3.2 R Contratar el Traslado a cada
corregimiento P 1 3 4
1.3.2 S Desarrollar las capacitaciones Q,R 130 135 142 135.33 2.00 4.00
1.4 T Evaluar las capacitaciones S 3 5 7 5.00 0.67 0.44
1.4 V Analizar los  resultados T 2 4 6 4.00 0.67 0.44
174 216 256 192.83 9.47
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6.2.2. línea base del cronograma. 
 
La línea base del cronograma se encuentra en el Diagrama de Gantt, que se puede 
visualizar en el ANEXO E     Diccionario EDT 
 
 
 
6.2.3. diagrama de red. 
 
En la Figura 12 se observa el diagrama de red definido para el proyecto de 
capacitaciones. 
 
 
Figura 12.      Diagrama de Red. Fuente: Los Autores 
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6.2.4. diagrama de ruta crítica. 
 
En la Figura 13 se observa sobre el diagrama de red la ruta crítica del proyecto, 
que se encuentra resaltada en color rojo. 
 
Figura 13.      Ruta Crítica. Fuente: Los Autores 
 
6.2.5. aplicación de las técnicas de desarrollo del cronograma. 
 
Se programaron los recursos para cada una de las actividades, donde se observa 
en la Figura 14 que hay bastante carga laboral para el coordinador del proyecto, por no 
contar con otro recurso por parte directa de la Cruz Roja Colombiana. Por lo anterior se 
realizar una nivelación de recursos en diferentes fases del proyecto. 
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Figura 14.      Asignación de Recursos. Fuente: Los Autores 
 
Se realizó una redistribución de los días requeridos para ejecutar las actividades 
asignadas al Coordinador y el Gerente del proyecto, lo que conlleva a prolongar el 
número de días en la parte inicial del proyecto, pues se estaba presentando bastante 
carga laboral en muy poco tiempo. 
Lo anterior ocasiona que el proyecto aumente su duración en 19 días sin generar 
costos adicionales, esto debido a que los días adicionales se emplearan en temas 
netamente administrativos  como se observa en la Figura 15. 
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Figura 15.      Reasignación de Recursos. Fuente: Los Autores 
 
 
6.3. Plan de Gestión de Costos 
 
6.3.1. estimación de costos. 
 
La estimación de costos del proyecto se realizó por actividades, paquete de trabajo 
y por último se obtuvo el costo por cuenta de control, generando un costo total del 
proyecto de $89.600.000.00, como se observa en la  Tabla 19. 
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Tabla 19.     Estimación de Costos. Fuente: Los Autores 
 
 
6.3.2. línea base de costos. 
 
La línea base de costos del proyecto se encuentra en la Tabla 20, donde se 
representa los costes acumulados en del proyecto. A medida que avanza el proyecto 
los costes se elevan por cada cuenta de control y al final obtenemos el presupuesto real 
del invertido en las capacitaciones. 
 
 
 
 
 
Cuenta de 
Control
Paquete de 
trabajo
ID 
Actividad
Costo por 
actividad
Costo por paquete 
de trabajo
Costo por cuenta 
de control
Reserva de 
contingencia
Total costos por 
actividad
A $ 1,176,000
B $ 735,000
C $ 686,000
D $ 686,000
E $ 679,000
F $ 1,358,000
G $ 1,697,500
H $ 1,018,500
I $ 1,358,000
J $ 2,231,000
K $ 582,000
L $ 485,000
M $ 582,000
N $ 1,067,000
O $ 1,843,000
P $ 5,593,000
Q $ 7,426,000
R $ 8,178,000
S $ 44,415,000
T $ 1,715,000
V $ 1,372,000
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.4
CC1
CC2
CC3
CC4
$ 1,911,000
$ 1,372,000
$ 2,037,000
$ 4,074,000
$ 2,813,000
$ 1,067,000
$ 68,522,000
$ 3,087,000
$ 3,283,000
$ 8,924,000
$ 69,589,000
$ 3,087,000
$ 67,000
$ 276,000
$ 4,311,000
$ 63,000
$ 3,350,000
$ 9,200,000
$ 73,900,000
$ 3,150,000
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Tabla 20.     Línea Base de Costos. Fuente: Los Autores 
 
 
 
6.3.3. presupuesto por actividades. 
 
En la Tabla 21 se encuentra relacionado el presupuesto por cada una de las 
actividades definidas para el proyecto de capacitaciones. 
 
 
Cuenta de 
Control
Costo por cuenta 
de control
Linea base de 
costos
Reserva de 
contingencia Presupuesto
$ 84,883,000
CC3 $ 69,589,000
CC2 $ 8,924,000
CC4 $ 3,087,000
$ 4,717,000 $ 89,600,000
CC1 $ 3,283,000
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Tabla 21.     Presupuesto por Actividad. Fuente: Los Autores 
 
 
6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicables al proyecto. 
 
Con el fin de evaluar el avance real del proyecto de capacitaciones, con respecto al 
avance planificado, se utilizarán las siguientes mediciones del desempeño: 
a) Se tomarán los datos de desempeño de las actividades para obtener 
las observaciones y mediciones primarias identificadas durante el desarrollo de 
las mismas.  
Paquete de 
trabajo ID Actividad Actividad Costo por actividad
Reserva de 
contingencia
Total costos por 
actividad
1.1.1 A Visitar el área del proyecto $ 1,176,000 $ 24,000 $ 1,200,000
1.1.1 B Ordenar la información de campo $ 735,000 $ 15,000 $ 750,000
1.1.2 C
Detectar los problemas en el
entorno del proyecto $ 686,000 $ 14,000 $ 700,000
1.1.2 D Clasificar los problemas $ 686,000 $ 14,000 $ 700,000
1.2.1 E
Asignar personal directo del
proyecto $ 679,000 $ 21,000 $ 700,000
1.2.1 F Asignar personal del voluntariado $ 1,358,000 $ 42,000 $ 1,400,000
1.2.2 G
Obtener los fondos de
patrocinadores $ 1,697,500 $ 52,500 $ 1,750,000
1.2.2 H Elaborar presupuesto requerido $ 1,018,500 $ 31,500 $ 1,050,000
1.2.2 I
Realizar cronograma de
actividades $ 1,358,000 $ 42,000 $ 1,400,000
1.2.3 J Identificar riesgos en las zonas $ 2,231,000 $ 69,000 $ 2,300,000
1.2.3 K
Planear la mitigación de los
riesgos  $ 582,000 $ 18,000 $ 600,000
1.3.1 L
Distribuir volantes informativos y
cuñas radiales $ 485,000 $ 15,000 $ 500,000
1.3.1 M
Inscribir los 8 líderes por
corregimiento $ 582,000 $ 18,000 $ 600,000
1.3.2 N
Comprar la Papelería para
capacitaciones $ 1,067,000 $ 33,000 $ 1,100,000
1.3.2 O Adquirir los equipos audiovisuales $ 1,843,000 $ 57,000 $ 1,900,000
1.3.2 P
Alquilar los recintos para
capacitación $ 5,593,000 $ 357,000 $ 5,950,000
1.3.2 Q
Contratar el suministro de
refrigerios $ 7,426,000 $ 474,000 $ 7,900,000
1.3.2 R
Contratar el Traslado a cada
corregimiento $ 8,178,000 $ 522,000 $ 8,700,000
1.3.2 S Desarrollar las capacitaciones $ 44,415,000 $ 2,835,000 $ 47,250,000
1.4 T Evaluar las capacitaciones $ 1,715,000 $ 35,000 $ 1,750,000
1.4 V Analizar los  resultados $ 1,372,000 $ 28,000 $ 1,400,000
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE 68 
b) Se recopilarán diferentes medidas de las actividades y entregables del proyecto 
a lo largo de varios procesos de control, con el objetivo de obtener los 
indicadores claves de rendimiento. 
c) Con las mediciones del punto anterior, se utilizarán para cuantificar la eficiencia y 
la eficacia de las acciones a implementar en las diferentes actividades del 
proyecto. 
d) El desarrollo de las capacitaciones se proyecta ejecutasen dentro del 
presupuesto, calendario, seguridad y metas de calidad, de esta forma lograr 
considerar el proyecto como exitoso.  
e) Como primera medida se realizará el seguimiento mensual de los costos, donde 
se tomará el valor planificado (PV) al final de cada semana según cronograma, 
posteriormente se tomará el valor realmente ejecutado (EV) al corte del mes y 
por último se obtendrá nuestro costo real consumido (AC) según las sumas de 
todos los costos facturados en el mes. Con estos datos se realizará una 
tabulación (Tabla 22) para evidenciar semanalmente el avance y la variación en 
costos del que presenta el proyecto. 
 
Tabla 22.     Seguimiento Mensual de Costos. Fuente: Los Autores 
 
f) A partir de la información recopilada en el punto anterior, se realiza el cálculo de 
los indicadores, que consiste en monitorear la información de las 3 variables 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes….
PLAN PV $ $ $ $ $ $
EV $ $ $ $ $ $
AC $ $ $ $ $ $
CV
SV
CPI
SPI
BAC
EAC
ETC
VAC
TCPI
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ
ACTUAL
SEGUIMIENTO
CALCULO 
INDICADORES
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obtenidas (Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real) en la toma de datos 
para determinar el desempeño y la eficiencia de la gestión del costo y tiempo en 
el proyecto.  
 
g) Para calcular este indicador tomaremos el costo real por cada mes y el valor 
ganado en cada una de ellos, de esta forma obtendremos la variación de costos 
por medio de la siguiente fórmula: 
CV = EV – AC 
 
Con este análisis esperamos siempre estar por debajo del presupuesto o al 
límite, para que no cause sobrecostos adicionales al proyecto. 
 
En la representación gráfica de la curva S se espera que CV no pase a negativo 
(-), de lo contrario tendríamos que entrar a verificar los costos del mes y tratar de 
disminuirlos al siguiente mes sin afectar el proyecto. 
 
h) Se tomará el valor planeado por cada mes y el valor ganado en cada mes, de 
esta forma obtendremos la variación del cronograma utilizando la siguiente 
fórmula: 
SV = EV – PV 
 
Se espera tener como resultado siempre un valor positivo (Tabla 23) para no 
alterar nuestro cronograma. 
Tabla 23.     Ejemplo Variación del Cronograma. Fuente: Los Autores 
 
SEGUIMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana ….
PV $ $ $ $ $ $
EV $ $ $ $ $ $
PLAN SV
ACTUAL Posibilidades Verificación Verificación
SEGUIMIENTO
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i) Para la estimación del costo de la conclusión en el proyecto de capacitaciones se 
tomará como fórmula de cálculo la siguiente: 
 
EAC = AC + (BAC  – EV) 
 
El cálculo anterior se aplicará, ya que, en la zona del Quibdó durante el tiempo 
de ejecución del proyecto, se puede presentar algún tipo de desastres natural 
como deslizamientos ocasionados por la temporada invernal a partir del mes de 
octubre, lo cual causaría cierre de vías y la imposibilidad de acceso a los 
diferentes corregimientos. Por lo anterior con el tipo de cálculo tomado, se puede 
concluir que se espera que el comportamiento del presupuesto hasta la 
conclusión (BAC) vaya transcurriendo correctamente, pero la EAC se puede ver 
afectada por una variación inesperada. 
 
j) El costo hasta la conclusión (ETC) se estimará mensualmente para tener la 
claridad que se está cumpliendo con los costos proyectados y no superaran los 
costos pendientes al transcurrir cada mes. Se calculará con la siguiente fórmula: 
 
ETC = EAC – AC 
Para representar gráficamente del surgimiento de los indicadores plateados 
hasta el momento, se realizará la curva S plantea en la Figura 16. 
 
k) Partiendo de los datos obtenidos en el seguimiento plateado mensualmente, se 
estará verificando y realizando la gestión de costos necesarios para que el índice 
de desempeño del cronograma (SPI) sea siempre positivo. 
% ≥ 0 
Con lo anterior se estará garantizando la programación planeada en la 
construcción del proyecto. 
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l) Para evaluar la eficiencia en cada peso que nos gastamos en el proyecto, se 
evaluara semanalmente mediante la siguiente fórmula: 
 
CPI = EV / AC 
 
Estos datos se registrarán en la Tabla 22 para poder realizar el seguimiento real 
de la eficiencia en el gasto de cada peso en el proceso de las capacitaciones. 
Cuando este resultado sea positivo se es eficiente en los gastos realizados. 
 
m) Para realizar la proyección del desempeño que se debe tener en el costo y de 
esta forma alcanzar a finalizar las capacitaciones en los 27 corregimientos del 
proyecto, relacionando el trabajo y los fondos restantes para la ejecución de las 
capacitaciones, se tomó como fórmula de cálculo para el seguimiento mensual: 
 
 
TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC) 
 
Este cálculo se plantea para el proyecto de capacitaciones, ya que en cualquier 
momento puede variar la Estimación del Costo a la Conclusión (EAC) y por ende 
afectaría directamente al Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 
(TCPI), pues se generarían unos costos adicionales en cuanto a estadía y 
alimentación de los integrantes del proyecto, mientras se superan las 
condiciones ambientales y aperturas de vías para el desplazamiento entre 
corregimientos.  
 
6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance. 
 
En la Tabla 24 se representa la aplicación y cálculos del proyecto de 
capacitaciones al 31 de agosto de 2018, donde se evidencia el seguimiento general de 
los indicados. 
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Tabla 24.     Estado Indicadores al 31 de agosto de 2018. Fuente: Los Autores 
 
Para representar gráficamente el seguimiento de los indicadores plateados hasta el 
momento, se realizará la curva S del proyecto en la Figura 16.  
 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
PLAN PV $ 8,940,750.00 $ 20,094,000.00 $ 33,891,600.00 $ 45,543,186.00 $ 0.00 $ 0.00
EV $ 9,170,000.00 $ 19,089,300.00 $ 31,349,730.00 $ 47,689,200.00 $ 0.00 $ 0.00
AC $ 8,493,712.50 $ 18,084,600.00 $ 28,807,860.00 $ 41,444,299.26 $ 0.00 $ 0.00
CV $ 676,287.50 $ 1,004,700.00 $ 2,541,870.00 $ 6,244,900.74 $ 0.00 $ 0.00
SV $ 229,250.00 -$ 1,004,700.00 -$ 2,541,870.00 $ 2,146,014.00 $ 0.00 $ 0.00
CPI $ 1.08 $ 1.06 $ 1.09 $ 1.15 $ 0.00 $ 0.00
SPI $ 1.03 $ 0.95 $ 0.93 $ 1.05 $ 0.00 $ 0.00
BAC $ 9,566,602.50 $ 21,902,460.00 $ 37,280,760.00 $ 52,374,663.90 $ 0.00 $ 0.00
EAC $ 8,890,315.00 $ 20,897,760.00 $ 34,738,890.00 $ 46,129,763.16 $ 0.00 $ 0.00
ETC $ 396,602.50 $ 2,813,160.00 $ 5,931,030.00 $ 4,685,463.90 $ 0.00 $ 0.00
VAC $ 676,287.50 $ 1,004,700.00 $ 2,541,870.00 $ 6,244,900.74 $ 0.00 $ 0.00
TCPI $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 0.00 $ 0.00
10% 22% 38% 51% % %
INFORME DE SEGUIMIENTO VALOR GANADO FECHA:31/08/2018
ESTADO ACTUAL:   EN EJECUCIÓN BAC: 89.600.000.oo
Ejecución según lo planeado
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ
SEGUIMIENTO
ACTUAL
CALCULO 
INDICADORES
Observaciones a la Fecha:                                                                                                                                                                                       
1. En los meses dos y tres con respecto al SV y al SPI, se estaba presentando un retraso en el cronograma y el 
porcentaje de ejecución del mismo, pero fue superado en el mes cuatro.
2. La Estimación de costos del total del proyecto (EAC), tiene una tendencia a que no vamos a superar un 
sobrecosto del 10% según lo planeado, pero se deben disminuir los costos para garantizar el presupuesto inicial.
3. Con los datos obtenidos en el TPCI se puede concluir que nos estamos manteniendo dentro del presupuesto, 
pero se esta al limite de sobrepasarlo, por lo cual hay que garantizar que no se incurra en sobrecostos inesperados.
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Figura 16. Curva S al 31 de agosto de 2018. Fuente: Los Autores 
 
 
6.4. Plan de Gestión de Calidad 
 
El Plan de aseguramiento de la calidad define todas las actividades de 
aseguramiento de calidad que se harán durante el proyecto. La importancia de este 
plan reside en contar con un documento formal con instrucciones explícitas acerca de la 
forma de llevar a cabo cada una de las actividades previamente planificadas y de esta 
forma poder controlar cada una de las variables que inciden en el correcto desarrollo de 
las capacitaciones en los 27 corregimientos de Quibdó. 
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6.4.1. especificaciones técnicas de requerimiento. 
 
Los requisitos establecidos como requerimientos para lograr un producto final que 
cumpla con el objetivo trazado, se establecen desde el inicio del proyecto como son: 
a) Recopilación y clasificación de información de campo: se refiere a la 
información que se debe obtener directamente en el área de proyecto, 
para lo cual se tomarán la información de los moradores, las entidades 
públicas como alcaldía, hospital, prestadores de servicios públicos. 
b) Identificación de los problemas críticos, después de analizada la 
información de campo, se identifican los problemas que sufre la 
comunidad, luego se priorizan. 
c) Formulación y elección de la solución, se plantean soluciones a los 
problemas priorizados y se determina la mejor alternativa de solución. 
d) Elaboración y ajustes del presupuesto, establecida la solución, se procede 
a determinar su costo, el cual debe ser ajustado al determinar los riesgos 
que se generarán al desarrollar la ejecución de la alternativa escogida. 
e) Consecución de fondos y aliados estratégicos, con el costo del proyecto 
se realiza la gestión de conseguir los patrocinadores. 
f) Reclutamiento del personal de trabajo, cuando se consigue el patrocinio 
del proyecto, se procede a incorporar el personal que va a conformar el 
equipo del proyecto. 
g) Desarrollo y divulgación de campañas públicas, con el presupuesto 
aprobado y el personal incorporado, se procede a la divulgación del 
proyecto en la zona de estudio. 
h) Capacitaciones, cuando se cuenta con todo el equipo, se establecen las 
condiciones para realizar las capacitaciones en cada corregimiento. 
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i) Análisis de resultados de las capacitaciones, realizadas las 
capacitaciones, se establecen mecanismos para evaluar los 
conocimientos adquiridos en por cada individuo capacitado. Esta 
evaluación es semanal, al terminar la capacitación de un corregimiento. 
 
6.4.2. herramientas de control de la calidad.  
 
El proceso Realizar el Aseguramiento de Calidad utiliza las herramientas y técnicas 
de los procesos Planificar la Gestión de la Calidad y Controlar la Calidad. En nuestro 
proyecto utilizaremos: 
 
6.4.2.1. gráfica de programación de decisiones de proceso (PDPC). 
 
La grafica de programación que se encuentra en la Figura 17 se empleará para 
cumplir con los requerimientos de calidad, en relación con los pasos necesarios para 
alcanzarlos.  Se empleará el PDPC, pues es un método útil para la elaboración de 
planes de contingencia cuando ocurra alguna desviación y ayudará al equipo a anticipar 
pasos intermedios que puede desviarnos del logro del cumplimiento de la meta de 
calidad. 
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Figura 17.      Gráfica de Programación de Decisiones de Procesos. Fuente: Los Autores 
 
6.4.2.2. auditorías de calidad. 
 
Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente cuyo objetivo 
es determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y 
los procedimientos de la organización y del proyecto. Los objetivos de una auditoría de 
calidad pueden incluir: 
a) Identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas 
b) Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos 
c) Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en 
proyectos similares de la organización y/o del sector 
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d) Ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar la 
implementación de procesos que ayuden al equipo a incrementar su 
productividad 
e) Resaltar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de 
lecciones aprendidas de la organización. 
El esfuerzo posterior para corregir cualquier deficiencia debería dar como resultado 
una reducción del costo de la calidad y una mayor aceptación del producto del proyecto 
por parte del patrocinador o del cliente. Las auditorías de calidad pueden ser 
programadas o aleatorias, y pueden ser realizadas por auditores internos o externos. 
 
6.4.3. formato inspecciones.  
 
En el ANEXO P, se encuentran relacionados formatos de inspección. 
 
6.4.4. formato auditorias. 
 
En el ANEXO Q se relacionan formatos de auditorías. 
 
 
6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 
organizan y dirigen el equipo de proyecto. 
El equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se les ha 
asignado cargos y responsabilidades. 
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En la Gestión de los RH se abarcará todo el ciclo de vida del empleado, desde la 
selección, evaluación, definición del puesto de trabajo, formación, retribución salarial y 
la gestión de los riesgos laborales. 
 
6.5.1. estructura de desglose de recursos. 
 
En la Tabla 25 se identifican los roles y las responsabilidades del personal del 
equipo del proyecto y en la Figura 18 se presenta el desglose de los recursos a utilizar 
en el desarrollo de proyecto de capacitación, equipo de trabajo y materiales. 
 
Tabla 25.     Roles y Responsabilidades. Fuente: Los Autores. 
 
 
Interesados Rol Responsabilidad
Cruz Roja Noruega Patrocinador
Aportar los recursos económicos para la 
implementación  del plan
Cruz Roja Colombia Director del Proyecto
Definir los objetivos del plan y vigilar la 
implementación o aplicación del mismo
Recursos Humanos Líder del Proyecto
Llevar a cabo la implementación del plan y 
realizar la programación de las 
capacitaciones al personal
Gerente Coordinador
Realizar el seguimiento al personal sobre 
las competencias en el cargo y definir que 
capacitaciones requieren
Equipo del Proyecto Capacitadores
Ejecutar sus labores según los 
requerimientos de su rol y demostrar las 
competencias en sus cargos
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Figura 18.      Estructura de desglose de los recursos. Fuente: Los Autores 
 
 
6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de 
proyecto. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se identifican los recursos físicos 
a utilizar en el desarrollo del proyecto y para definir la asignación de responsabilidades 
se elaboró la Tabla 27. 
 
PERSONAS MATERIALES
PARTICIPANTES LOGISTICA TECNOLOGIA E INSUMOS INSTALACIONES
PROFESIONAL 
AMBIENTAL
ENCARGADO 
CONTACTAR 
CORREGIMIENTOS
VIDEO BEAM Y 
SONIDO HOSPEDAJES
PROFESIONAL 
SANITARIO
ENCARGADO DEL 
TRANSPORTE COMPUTADORES ALIMENTACION
PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE 
LOCACIONES Y 
REFRIGERIOS
SOFWARE RECINTOS PARA CAPACITACION
A CAPACITAR
ENCARGADO DE 
AUDIOVISUALES E 
INSUMOS
PAPELERIA Y 
REFRIGERIOS
CAPACITACION
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Tabla 26.     Recursos Fisicos. Fuente: Los Autores 
 
 
Tabla 27.     Matriz de Asignación de Responsabilidades. Fuente: Los Autores 
 
 
6.5.3. calendario de recursos. 
 
En el calendario de recursos se establecen los días hábiles, domingos y festivos 
durante el período que se ejecutó el proyecto.  
MATERIALES 
Computadores 
Video beam 
Software 
Vehículos 
Impresoras 
Papelería 
Refrigerios 
Hospedajes 
Locales para capacitación 
MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL PROYECTO DE REALIZACIÓN DE 
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS - ZONA RURAL DE QUIBDÓ, 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Patrocinador
Director del 
Proyecto
Gerente Coordinador Capacitadores
Investigación
Recopilación y clasificación de información A P R E P
Identificación de problemas críticos P C/R E P
Formulación y selección de la solución R E C
Plan de Trabajo
Identificación y control de riesgos R E C P
Construcción de estructura administrativa y locativa R R E P
Levantamiento y Divulgación de la Matriz RACI R R E P
Elaboración y ajuste del presupuesto R A E P
Ejecución
Consecución de fondos y aliados estratégicos R A P P
Reclutamiento de personal de Apoyo E A P
Desarrollo y divulgación de campañas publicitarias R P/E E E
Inicio de capacitaciones R A P E E
Análisis de resultados de las capacitaciones R R E P P
Seguimiento y Control
Recopilación periódica de datos sobre participación activa R E P
Análisis de eventos periódicos R E P R
Identificación de nuevas problemáticas y oportunidades de mejora R R/P E E/P P
Ponderación:  E   Ejecuta, P   Participa, C   Coordina, R   Revisa, A   Autoriza
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La jornada laboral diaria era de 8 horas: 8 A.M a 12 M y de 2 P.M a 6 P.M. En los  
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ANEXO H se encuentra la información 
referente al calendario de los recursos, como la actividad de capacitar a los miembros 
de las acciones comunales es muy extensa en tiempo, se estableció parte A y parte B. 
 
6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
 
El personal directivo (Gerente coordinador) deben tener competencias de directores 
de proyectos y manejo de proyectos de interés social, donde se capacitarán en la 
definición de actividades y manejo de recursos para obtener un buen desarrollo del 
proyecto  
El personal que realizar las capacitaciones tiene que tener buen manejo de grupo 
de personas y conocimientos en manejo de residuos para dictar las charlas. Se 
capacitarán en temas que afectan a las comunidades de bajos recursos para buscar 
otros puntos a trabajar por medio de trabajos sociales. 
Para cumplir lo anterior se definen las siguientes capacitaciones para el grupo del 
proyecto: 
a) Inducción: Se realizarán para los funcionarios de recién ingreso, aquellos 
que han cambiado de puesto recientemente (de un puesto de nivel 
administrativo a uno técnico) y para algunos funcionarios que requieren de 
una re-inducción al puesto, según el criterio de su respectiva área de 
trabajo.  Se realiza en la primera semana de ingreso, estará a cargo del 
jefe inmediato, una duración promedio de 3 días o más en caso de 
reinducción. 
b) Actualización: Actividades de aprendizaje que se realizarán para los 
funcionarios de la Cruz Roja, que por la importancia y transcendencia de 
las labores que realizan, requieren actualizarse o bien recibir nuevos 
conocimientos o desarrollar habilidades o actitudes.     Esta actividad 
depende del cargo y de los cambios internos acorde a la evolución del 
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entorno, muchas veces se programan para ser realizados por entes 
externos especialistas en el tema que se está tratando, su duración es 
relativa y depende del ente capacitador y su fecha de aplicación es 
eventual. 
c) Especialización: Actividades de aprendizaje que se realizarán para 
funcionarios de reconocida experiencia y con competencias muy 
desarrolladas que les permitirán especializarse en campos particulares 
que requiere la Cruz Roja para alcanzar la estrategia.   Esta actividad se 
realiza cuando ocurren. Esta Actividad por lo general hay enviar al 
funcionario a capacitarse en entes externos dedicados a esta actividad, su 
duración es relativa al tema y a las políticas del ente capacitador, y se 
realiza eventualmente u ocurrencia de la necesidad.  
 
6.6.   Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 
 
Para el desarrollo del proyecto, se estableció un sistema de información tipo DSS, 
sistema de apoyo a la toma de decisiones. Toda la información obtenida en campo 
debía ser procesada para luego con la ayuda del equipo de trabajo, se tomarían las 
decisiones con respecto a la mejor alternativa de solución al problema que presentaba 
la región objeto del estudio.   
Con el objeto de llevar un registro de las diferentes reuniones y los temas tratados, 
se estableció el acta de reuniones, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
Como en todo proyecto hay diversidad de conceptos, comportamiento, conocimientos, 
etc., se presentan incidentes que deben ser tratados por la dirección, en aras de una 
armonía y eficiente desarrollo de las relaciones interpersonales, se implementó el 
registro de incidentes, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y el registro de 
interesados, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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6.6.2. diagrama de flujo de la información.    
 
El diagrama de comunicaciones del proyecto de capacitaciones se visualiza en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
6.6.3. matriz de comunicaciones.    
 
La matriz de comunicaciones del proyecto de capacitaciones se visualiza en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
6.7.    Plan de Gestión de Riesgos 
 
En el enfoque del Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto de Capacitaciones se 
trabajará con las siguientes fuentes de datos: 
a) Análisis de la EDT, partiendo de la EDT se establecen en que fases del proyecto 
están las incertidumbres, y cuando ocurrirán acorde al cronograma de las 
actividades que conforman el proyecto. 
b) Categorizar las fases del proyecto y de esta forma definir si son de carácter 
externo o interno a la organización, a quien atañe y el grado de incidencia o 
repercusión en el proyecto 
c) Los riesgos se evaluarán y se propondrán las acciones correctivas, 
categorizando los riesgos de nuestro proyecto e incluyendo los procesos 
concernientes a la definición de los objetivos, el alcance, los recursos y el equipo 
de proyecto 
d) Se realizará el análisis cualitativo de los riesgos inherentes al proyecto para 
detectar los niveles de impacto dependiendo de la probabilidad de ocurrencia. 
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6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral.  
 
Teniendo en cuenta los riesgos potenciales durante el desarrollo de las actividades 
del Proyecto, haciendo uso del juicio de expertos, de experiencia en otros proyectos se 
establecen unos rubros o reserva para contingencia. Para estimar este rubro existen 
tres alternativas y va a depender de la respuesta necesaria para la mitigación y/o de los 
encargados de cada dirigir cada actividad. El costo de las respuestas para la mitigación 
de los riesgos identificados puede definirse como un porcentaje del costo estimado, 
como un monto fijo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.  El 
costo estimado pasa hacer parte de la línea base de costos y de los requisitos 
generales de financiamiento del proyecto.  
Entre los principales riesgos para el desarrollo del proyecto, podemos mencionar: 
  
a) La no cooperación de las acciones comunales de los diferentes corregimientos 
b) Condiciones climáticas adversas que no permitan el acceso a los diferentes sitios 
donde se realizarán las capacitaciones 
c) grupos al margen de la Ley que no permitan la realización de las capacitaciones.  
 
6.7.2. risk breakdown structure – RiBS -. 
 
La estructura de desglose de riesgo que se aplica en el proyecto se encuentra en la 
Figura 19. 
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Figura 19.      Risk breakdown structure – RiBS. Fuente: Los Autores 
 
6.7.3. análisis de riesgo del proyecto. 
 
Los protocolos de emergencia y contingencia son procedimientos para responder 
oportuna y eficazmente en las situaciones de emergencias, generadas por la 
materialización de los riesgos. Con el fin de controlar y mitigar el impacto sobre los 
objetivos parciales y/o el objetivo final del proyecto de capacitaciones, por lo general, se 
verá afectado el calendario de las actividades de capacitación cuando se materialicen 
los riesgos potenciales estimados durante la planificación de las actividades del 
proyecto. Lo anterior generaría un incremento en los costos del proyecto, los cuales se 
ajustaran con la disminución de tiempo en algunas actividades que no causen impacto 
al desarrollo del proyecto. 
 
Las actividades de seguimiento de los riesgos se realizarán con periodicidad 
semanal, para identificar el avance en el manejo de los riegos detectados y en los que 
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posiblemente se pueden presentar.  Esta actividad se debe realizar durante los ocho 
meses correspondientes a la ejecución total del proyecto y tendrá una duración de dos 
horas todos los viernes del tiempo estipulado anteriormente.  
 
La reserva de contingencia del proyecto se estableció bajo la identificación de las 
amenazas y oportunidades, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y el plan de 
respuesta. En este proceso se identificaron las causas y efectos de cada riesgo 
identificado y se le asignaron los valores de probabilidad de ocurrencia e impacto dentro 
de las variables del proyecto. El plan de gestión de riesgos contempla dar seguimiento y 
tratamiento a los riesgos y oportunidades identificadas que arrojaron una severidad de 
impacto muy alto (entre 3,5% al 10%) 
 
 
6.7.4. matriz de riesgos. 
 
La matriz de riesgos se presenta en el ANEXO N 
 
6.7.5. plan de respuesta al riesgo. 
 
Para el plan de respuesta del riesgo se describe el procedimiento para determinar 
el grado de injerencia y probabilidad de cada riesgo así: 
Para el primer riesgo, consumo de papel, se establece en la categoría "técnico", 
luego pasamos a la valoración de impacto y probabilidad, en la matriz de riesgos, luego 
vamos al cuadro de escala de probabilidad de impacto, ANEXO O, nos ubicamos en: 
a) Personas: nos ubicamos en el área de consecuencias, en la columna de 
severidad y según nuestro criterio determinamos que este riesgo afectara a las 
personas en el rango insignificante (lesión leve, primeros auxilios) “1" y luego 
vamos a el área de probabilidad de ocurrencia y determinamos que está en el 
rango bajo con probabilidad de ocurrencia entre (1% - 5%) ósea “b". la 
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intersección de la fila 1 y la columna b, nos arroja un valor de 4.  al colocar 1b 
como la afectación y probabilidad de ocurrencia nos arroja el número 4 y lo 
coloca en la columna de personas (columna "o") 
b) Ambiental: nos ubicamos en el área de consecuencias, en la columna de 
severidad y según nuestro criterio determinamos que este riesgo afectara al 
ambiente en el rango medio (contaminación localizada) “3" y luego vamos a el 
área de probabilidad de ocurrencia y determinamos que está en el rango bajo 
con probabilidad de ocurrencia entre (1% - 5%) ósea “b". la intersección de la fila 
3 y la columna b, nos arroja un valor de 16.  al colocar 3b como la afectación y 
probabilidad de ocurrencia nos arroja el número 16 y lo coloca en la columna de 
ambiente (columna "q")      
c) Económico: nos ubicamos en el área de consecuencias, en la columna de 
severidad y según nuestro criterio determinamos que este riesgo afectara a la 
parte económica en el rango bajo (bajo 4%) “2" y luego vamos a el área de 
probabilidad de ocurrencia y determinamos que está en el rango bajo con 
probabilidad de ocurrencia entre (1% - 5%) ósea “b". La intersección de la fila 2 y 
la columna b, nos arroja un valor de 12.  al colocar 2b como la afectación y 
probabilidad de ocurrencia nos arroja el número 12 y lo coloca en la columna de 
económicos (columna "r “). 
Cuando ya se termina de analizar el riesgo según el área que afectará y la 
probabilidad de ocurrencia, en la columna "j” valoración impacto/probabilidad se estima 
cual es el mayor valor de los datos que aparece entre las columnas de la "o" hasta la 
"u", que para el riesgo analizado es 16.  Con el valor anterior en la columna "k" aparece 
la letra que identifica el rango, acorde con los valores establecidos en la columna "0" 
entre las filas 2 y 6, para este caso es "l" rango bajo, la respuesta es mitigación. 
Para los riesgos siguientes se sigue la misma dinámica. 
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6.8.    Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto de “Capacitaciones en manejo de 
residuos sólidos - zona rural de Quibdó, departamento de Chocó” incluye los procesos 
para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 
equipo del proyecto para realizar el trabajo. 
Para valorar a los proveedores se estableció un grupo de criterios, a los cuales se 
les asignó un porcentaje de valoración acorde a su importancia o peso dentro del 
proceso de escogencia, además, en cualquier proceso de compra se tratará de tener 
como mínimo la cotización de tres (3) proveedores.  En la Tabla 28  se muestra el 
grupo de  criterios con su respectivo porcentaje o peso. 
 
Tabla 28.     Evaluación Proveedores. Fuente: Los Autores 
 
 
6.8.2. selección y tipificación de contratos. 
 
Teniendo en cuenta los productos a adquirir por fuera de nuestra organización se 
estableció el tipo de contrato de adquisiciones es un contrato de precio fijo cerrado, 
donde se solicita la presentación de mínimo tres propuestas, presupuestos o 
cotizaciones para cada una de las adquisiciones requeridas: 
Criterio Peso Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje
Costo 20%
Tiempo de Entrega 14%
Calidad del Producto 26%
Mantenimiento 14%
Compatibilidad 8%
Garantía 18%
TOTAL EVALUACIÓN 100%
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, 
GARANTIZANDO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ASEO PARA TODA LA POBLACIÓN
CRITERIO A EVALUAR Y PESO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE 89 
a) Compra de cuatro equipos de computo 
b) Compra de un video Beam 
c) Compra de una impresora 
d) Compra de papelería (resmas, esferos, agendas) 
e) Contratación de servicio de transporte 
f) Contratación de suministro de refrigerios 
g) Contratación de solones de capacitación por corregimiento. 
Para el caso de los artículos a adquirir tenemos que realizar mínimo tres 
cotizaciones acordes con las especificaciones que establecimos para cada artículo y en 
cuanto a los servicios de arriendo de locales para la capacitación se establecieron 
especificaciones puntuales como la capacidad, la ambientación (teniendo en cuenta el 
clima de la zona), acceso, con servicios básicos.  
Para el servicio de transporte, traslado de instructores al sitio de capacitación de los 
27 corregimientos, se estableció un vehículo con las siguientes características: 
camioneta tipo Vans, capacidad de 19 pasajeros, con aire acondicionado de doble 
tiraje, transmisión doble, sistema de amortiguación tipo espiral. 
En el servicio de refrigerios se evaluó los siguientes requerimientos para obtener el 
producto más adecuado: el contenido, empaque, la calidad, el costo, refrigeración, 
fecha de vencimiento, puntualidad en entrega.     
En resumen, para cada propuesta o cotización se somete a la evaluación según los 
criterios plasmados en la Tabla 28, el proveedor que obtenga el mayor puntaje será el 
seleccionado para que realizar el suministro del producto o servicio requerido en el 
proyecto de capacitaciones para la zona rural de Quibdó. 
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6.8.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
 
Obtenida la propuesta de los proveedores se selecciona el ganador y se le adjudica 
el contrato, previamente establecido dentro de los términos o especificaciones de las 
adquisiciones, en nuestro caso es contrato de precio fijo cerrado. 
En el caso del suministro de productos son contratos de compra-ventas directas 
con los almacenes o proveedores, donde se establecen las características del artículo, 
el valor, forma de pago, tiempo de entrega.  El proveedor extiende una garantía por 
defecto de fábrica y/o daño que por lo general cubre un período de 1 año a partir de la 
fecha de compra.  
Con el suministro de refrigerios se establece un contrato donde se estipula la 
cantidad, las características, el costo, la fecha de entrega y la hora, forma de pago y 
una cláusula donde se estipula una sanción en caso de no cumplimiento en la entrega 
del producto con calidad y a tiempo. 
En cuanto al servicio de arriendo de recintos para la capacitación, se establece con 
el proveedor un documento donde se estipulará las características del local, el costo, la 
fecha de uso, cantidad de días a usar, forma de pago. 
Para el servicio de transporte se establece con el proveedor un documento donde 
se estipulan las características del vehículo, fecha de uso, tarifa o costo, forma de pago, 
condiciones de mantenimiento.  
Para realizar el control de los contratos suscritos con los proveedores se tiene en 
cuenta el producto adquirido, en el caso del suministro de: computadores, impresoras, 
video Beam y papelería se hace un seguimiento para verificar que lo recibido sea el 
producto solicitado, que tenga las garantías estipuladas en el contrato, que el 
desembolso realizado sea el estipulado contractualmente, y para el cierre se hace un 
documento de recibido a satisfacción y que el proveedor está de acuerdo con el pago 
recibido, que pasaría a ser el acta de cierre de este proceso de compra. 
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Con los contratos de arriendo se le hace un seguimiento para ver que el local este 
en las condiciones pactadas o mejor, que el pago ha realizado sea el estipulado, que 
durante el uso del local no ocurrieron daños que debemos reparar.  Para este contrato, 
después de ser utilizado el recinto, hay que realizar un documento que estipule el recibo 
a satisfacción del local por parte del arrendador y que el pago recibido este acorde a lo 
pactado, es un documento para cada recinto arrendado y harán parte del acta de cierre 
de este proceso. 
Para el contrato de suministro de transporte se le hace un seguimiento teniendo en 
cuenta que el servicio es por 8 meses y que debe cumplir unos horarios y condiciones 
del vehículo estipuladas en el contrato, además, se le hace un control a los pagos 
parciales que sean acordes al contrato, al final del contrato se debe firmar un 
documento donde las partes están de acuerdo con el servicio prestado y los pagos 
efectuados, este documento pasa a ser parte del acta de cierre de este proceso. 
Como para el proceso de adquisiciones hay que realizar actas de cierre, en estas 
actas se debe dejar establecidas las vigencias de las garantías (computadores, video 
Beam, impresoras) que aún están vigentes a finalizar el proyecto. 
 
6.8.4. cronograma de compras con la asignación de responsable. 
 
En la Figura 20 se encuentra el cronograma de compras establecido para el 
proyecto. 
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Figura 20.     Cronograma de Compras. Fuente: Los Autores 
 
 
6.9. Plan de Gestión de Interesados 
 
6.9.1. registro de interesados. 
 
Los principales interesados con la realización de nuestro proyecto, se relacionan en 
la Tabla 28 y el registro de interesados se encuentra en el ANEXO K. 
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Tabla 29.     Identificación y Categorización de Interesados. Fuente: Los Autores 
 
 
6.9.2. matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. 
 
A continuación en la Figura 21  y Tabla 30 se relaciona  a los interesados y su 
posición con respecto al grado de poder e interés en el proyecto. 
 
 
Nombre Posición Roles Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación
CRUZ ROJA 
NORUEGA
Gerente 
General Patrocinador
Aportar los 
recursos 
requeridos
Que el cliente 
quede satisfecho 
con el proyecto.
Fuerte Interno
Interno
Municipio de 
Quibdó Cliente Interesado
Que se desarrolle 
el programa de 
Capacitación
Que los 
conocimientos 
sean impartidos a 
la comunidad
Mediana Externo
Voluntarios  de 
la Cruz Roja Funcionarios Capacitadores
Que se desarrolle 
el programa de 
capacitaciones.
Que los 
corregimientos 
apliquen toda la 
información 
compartida
Fuerte Interno
Voluntario de la 
Cruz Roja Funcionario Interventor
Que se desarrolle 
el programa de 
capacitaciones.
Que se logre 
llegar a las 
personas de mas 
bajos recursos
Fuerte Interno
Centros de 
salud y/o 
Hospitales
Cliente Interesado
Que se desarrolle 
el programa de 
capacitaciones.
Que se logre 
reducir las 
enfermedades 
ocasionadas por 
residuos sólidos
Mediano Externo
Mediana
Acciones 
Comunales de 
los 
corregimientos
Personal a 
capacitar Interesado
Que se desarrolle 
el programa de 
capacitación.
Que sus lideres 
sean capacitados 
en su totalidad
Fuerte Externo
CRUZ ROJA 
COLOMBIANA
 Asistente de 
proyecto
Director de 
Proyecto
Cumplir con el 
plan de proyecto
Que el proyecto 
sea culminado 
exitosamente
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Figura 21.      Mapa de Interesados. Fuente: Los Autores 
 
Tabla 30.     Posición de Interesados. Fuente: Los Autores 
 
 
6.9.3. estrategias para involucrar los interesados 
 
Se realizará mesas de trabajo donde se generarán una serie de tormentas de 
ideas, sobre todas aquellas personas u organizaciones que de alguna otra manera 
INTERESADOS CUADRANTE CALIFICACIÓN
CRUZ ROJA DE COLOMBIA 4 (4,2)
 MUNICIPIO DE QUIBDÓ 1 (2,4)
ACCIONES COMUNALES DE 
CORREGIMIENTOS 2 (4,4)
DELEGADOS DE LA CRUZ ROJA 4 (4,2)
PATROCINADOR 3 (2,2)
PUESTO DE SALUD/HOSPITALES 1 (2,4)
* MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ 
* PUESTO DE 
SALUD/HOSPITALES 
* ACCIONES 
COMUNALES DE LOS 
CORREGIMIENTOS 
 
* PATROCINADOR 
* CRUZ ROJA DE 
COLOMBIA 
* DELEGADOS CRUZ 
ROJA 
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afectaran o pudieran verse afectados en el proyecto de capacitaciones de manejo de 
residuos en los 27 corregimientos de Quibdó.  
Para cumplir lo anterior se plantea en la Figura 22 la estrategia que se manejará en 
las mesas de trabajo y de esta forma incluir a todos los involucrados que se evidencien 
en el inicio y durante la ejecución del proyecto. 
 
 
Figura 22. Estrategia de inclusión de Interesados. Fuente: 
http://salineropampliega.com/2017/02/estrategias-interesados y Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE 96 
 
7. Conclusiones 
 
Cuando se conoce la problemática de la población rural de la ciudad de Quibdó, 
alto índice de morbilidad y mortalidad de la población infantil.  La Cruz Roja trata de 
averiguar cuál es su principal causa, dentro del plan de trabajo, se establece realizar 
una investigación de campo, con el fin de tener de primera mano los posibles factores 
que inciden en el bienestar de este sector de la población.  
Cuando se culminan las visitas a campo, y se estudia la información, se concluye 
que una de las causas que inciden en la salud de la población de este estudio son las 
enfermedades de origen hídrico. 
Estudiadas las alternativas de solución, se escoge el CAPACITAR A ESTE 
SECTOR DE LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, como 
una forma de llegar directamente a los protagonistas o afectados por la problemática 
reinante.  Se estableció capacitar a 216 líderes comunales y que éstos propagaran los 
conocimientos adquiridos al resto de la población de su entorno. 
Realizadas las capacitaciones, se concluye que las personas que asistieron 
tuvieron un alto grado de recepción de los conocimientos impartidos y que se sentían 
con la capacidad de llegar con sus nuevos conocimientos y compartirlos con los 
miembros de su comunidad, con el objetivo de ponerlos en práctica y contribuir a la 
depuración de los cuerpos de agua, como también lograr la salubridad de su entorno.   
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8. Recomendaciones 
  
Realizado el proyecto de las capacitaciones, podemos recomendar que se realicen 
este tipo de proyectos en las comunidades marginadas con el fin de educar en el 
mejoramiento de su entorno, y lo más importante que es con su participación directa. 
Además, se pueden complementar, incentivándolos a constituir asociaciones con el 
ánimo de sacarle provecho al buen manejo de los residuos sólidos: acopiando material 
para reciclaje y producir compostaje, que son productos que originarían ingresos 
adicionales y ayudarían a mejorar el medio ambiente. 
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ANEXO A     Impactos ambientales 
 
 
 
 
 
 
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE  
 
 Continuación Impactos Ambientales 
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Ambiental
Consumo de 
papel
Durante el desarrollo 
del proyecto se hará  
uso de papel para la 
invitación  a las 
acciones comunales, 
en el desarrollo de la 
capacitación: 
asistencia, talleres, 
apuntes, etc..
X X
Se debe 
realizar la 
invitación en 
forma 
manuscrita 
dado el 
desconocimie
nto o 
carencia de 
otros medios 
del 
destinatario
La confirmación a la 
asistencia se realizará 
vía telefónica y/o 
correo electrónico en 
caso de existir. Si el 
destinatario cuenta 
con este medio todas 
las consultas se 
realizaran por esta 
vía..
Ambiental
Generación de 
residuos 
sólidos 
Generación de 
residuos sólidos 
relacionados con el 
material a utilizar en 
la capacitación.
X X
Los insumos 
de  
alistamiento 
generan 
residuos 
provenientes 
de sus 
materiales de 
empaque.
Los insumos que se 
requieren para realizar 
la capacitación deben 
ajustarse de tal 
manera que la compra 
de éstos se establezca 
para que únicamente 
se adquieran los 
materiales que 
realmente se necesitan 
para suplir la 
demanda de la 
capacitación.
Factor
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia
¿Describa 
cómo incide 
en el 
proyecto?
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos?
Componente
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Figura 23.      Impactos Ambientales. Fuente: Los Autores 
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Ambiental
Generación de 
consumo de 
energía y agua
Las actividades  de 
capacitación implica 
la utilización de 
equipos con consumo 
de energía eléctrica y 
agua. X X
Como 
resultado del 
proyecto va 
existir la 
programació
n de 
actividades 
utilizando 
diferentes  
equipos lo 
que implica 
consumo de 
agua y 
energía.
Durante el desarrollo 
de las actividades 
existe un consumo 
básico de energía y 
agua, aquí se debe 
implementar políticas 
de uso estrictamente 
necesario de los 
equipos con tal de no 
gastar más de lo 
imperioso.  
Ambiental
Utilización de 
transporte para 
recolección de 
expositores y 
adquisición 
insumos.
El plan para 
adquisición de 
insumos y materiales, 
como también la 
recogida del personal 
expositor y 
organizador de la 
capacitación, incluye 
la programación de 
medios de transporte 
(camionetas tipo 
vans) para 
realización de 
materias primas. 
X X
Implica la 
utilización de 
medios 
contaminant
es del aire 
(emisión de 
gases) e 
hidrocarburo
s (gasolina 
y/o diésel) 
como fuentes 
de energía
El vehículo a utilizar 
tiene que contar con la 
revisión técnico 
mecánica y emisión de 
gases vigentes, 
asegurando el correcto 
funcionamiento y los 
niveles de 
contaminación 
permitidos.
C atego rí a : F ase: N ivel de inc idencia:
I: Iniciación M n: M uy negativo
Po lítico P: P lanificación N: Negativo
Económico Im: Implementación I: Indiferente
Social C: Control P: Positivo
Tecnológico Cr: Cierre M p: M uy positivo
Ambiental
Componente Factor
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia
¿Describa 
cómo incide 
en el 
proyecto?
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos?
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ANEXO B     Registro de lecciones aprendidas 
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Tabla 31.     Registro de Lecciones Aprendidas.  Fuente: Los Autores 
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
                            ORGANIZACIÓN:  CRUZ ROJA 
                            
PROYECTO: CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ 
ID 
N° CATEGORIA 
IMPACTO QUE SALIO BIEN Y 
PORQUE? 
QUE SALIO MAL Y 
PORQUE? 
QUE SE HABRIA 
EJECUTADO DE FORMA 
DIFERENTE 
LECCIONES PARA FUTUROS 
PROYECTOS A M B 
1 ORGANIZACIÓN   X 
    
TRASLADO DE 
EXPOSITOR- No se 
coordinó con el 
conductor el traslado, 
desde el aeropuerto al 
sitio de las 
capacitaciones de uno 
de los expositores 
TRASLADO PUNTUAL DE 
EXPOSITORES Y DEMÁS 
MIEMBROS 
Coordinar de manera eficiente la llegada y 
traslado de los miembros del equipoque 
vienen de otra región  
2 
  
X 
    
Las jornadas de 
capacitaciones 
  
Las actividades 
concernientes a las 
capacitaciones se 
desarrollaron de acuerdo a 
lo planificado 
La planificación de las actividades fue 
eficiente, pero por sugerencia de un 
miembro capacitado, se incorporarán más 
talleres para afianzar el conocimiento 
impartido 
3                 
4                 
5                 
6                 
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ANEXO C     Control integrado de cambios 
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Tabla 32.     Solicitud de Cambios. Fuente: Los Autores 
 PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CÓDIG
O CAQU1 
PROCEDIMIEN
TO SOLICITUD DE CAMBIOS 
VERSIÓ
N 1 
PROYECTO 
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ 
FECHA 
05/06/2018 
Datos de la solicitud de cambio 
No. control de solicitud de cambio 01 
Solicitante del cambio Alcaldía de Quibdó 
Área del solicitante  
Lugar Municipio de Quibdó 
Patrocinador del proyecto Cruz Roja 
Gerente del proyecto  
  
Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 
 
 
 
Causa / origen del cambio 
 
 
Descripción de la propuesta de cambio 
Incluir 2 veredas en el alcance, tienen cantidad importante de habitantes, y están 
ubicados cerca de cuerpos de agua. 
 
Justificación de la propuesta de cambio 
La importancia de la inclusión de las 2 veredas, es debido a su incidencia en la 
contaminación de los cuerpos de agua cercanos a su entorno, con residuos sólidos que 
son mal dispuestos. 
 
Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
Procedimientos Documentación Otro
Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
X 
X 
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Impacto del cambio en la línea base 
Alcance: con la inclusión de estas dos (2) veredas se lograría capacitar a dos (2) 
acciones comunales más, para un total de 29 corregimientos. 
 
Cronograma: Con la incorporación de las 2 acciones comunales es necesario ampliar 
el tiempo de capacitación, en 6 días. 
 
Costo: Con la necesidad de capacitar a las 2 acciones comunales el costo del proyecto 
se vería incrementado en $6.400.000.00 
 
Calidad: Si se logra capacitar a dos (2) acciones comunales, se aumentaría el 
porcentaje de capacitados con respecto al total de la población rural, y por ende se 
aumentaría la probabilidad de lograr el objetivo final, una comunidad con capacidad de 
dar un buen manejo a los residuos sólidos, en pro de tener un mejor entorno ambiental. 
 
 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
El capacitar a las dos (2) veredas adicionales, se utilizaría el mismo personal, pero con 
más dedicación.  Se hace necesario utilizar más insumos, como también refrigerios y 
material didáctico. 
 
Implicaciones para los interesados 
Todos los interesados de una u otra forma son afectados por el cambio generado por la 
inclusión de dos acciones comunales dentro del rol de capacitación.  El patrocinador por 
el incremento del presupuesto, el gerente del proyecto por el estudio y análisis de la 
solicitud de cambio, el personal que realizará las capacitaciones por el aumento de su 
permanencia en el área de proyecto, el personal de logística por la ubicación de dos 
sitios adicionales para realizar las capacitaciones. 
 
Implicaciones en la documentación del proyecto 
La actualización del alcance, el reajuste del costo del proyecto al incrementar el 
alcance, modificación de programación de las actividades.  Determinar su incidencia en 
la línea base de las actividades y realizar los cambios necesarios.  
 
Riesgos 
La n o aprobación, por parte del patrocinador, dado el incremento económico. 
No encontrar sitio apropiado para las capacitaciones en las veredas a incluir. 
Como son sitios alejados de la cabecera municipal existan problemas con grupos al 
margen de la Ley. 
 
Comentarios 
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Con el ánimo de reducir riesgos por inseguridad, incrementar las horas de capacitación 
en estas veredas y así se disminuirán los días que se tienen previstos para realizar la 
capacitación de estas dos (2) nuevas veredas. 
 
Aprobación 
Firmas del comité de cambios 
Nombre Rol / Cargo Firma 
Cruz Roja Gerente de Cruz Roja 
 
Coordinador de Zona Jefe de Capacitación 
 
Voluntariado Apoyo Logístico  
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 Tabla 33.     Seguimiento de Cabios. Fuente: Los Autores 
 PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO CAQU2 
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE CAMBIOS VERSIÓN 1 
PROYECTO CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ, GARANTIZANDO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ASEO PARA TODA LA POBLACIÓN 
FECHA 
05/06/2018 
 
 
ID PAQUETE DE 
TRABAJO 
AFECTADO 
(ID WBS) 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO EFECTO 
SOBRE EL 
COSTE 
EFECTO 
SOBRE EL 
CRONOGR
AMA 
Nº 
SOLICITUD 
DE CAMBIO 
APROBADA 
POR 
FECHA 
APROB
ACIÓN 
 
COMENTARIOS 
01 Alcance 
Incluir 2 veredas en el alcance, tienen 
cantidad de habitantes importante, y 
están ubicados cerca de cuerpos de 
agua. 
$6.400.000 Incremento de seis días. 01 
Comité de 
Aprobación de 
Cambios 
 
12/06/2
018 
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ANEXO D     Enunciado del alcance del proyecto 
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Tabla 34.     Enunciado del Alcance del Proyecto. Fuente: Los Autores 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:
CÓDIGO DEL PROYECTO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
APROBACIÓN
Firma del Director del Proyecto Firma del Iniciador/Patrocinador
CARLOS RESTREPO ANZUATEGUI                    CRUZ ROJA                                                              
Nombre del Director del Proyecto Nombre del Iniciador/Patrocinador
24/03/2018 24/03/2018
Fecha Fecha
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
 Limitación de tiempo para realizar las capacitaciones en los diferentes corregimientos.
 Presupuesto asignado para la ejecución total del proyecto.
Tener acceso a la información de los entes públicos y privados que inciden en la problemática objeto del estudio.
Acceder a los corregimientos para conocer en forma directa la problemática.
Voluntad de la comunidad para cooperar con la información de primera mano. .
Contar con condiciones climáticas normales o favorable para la investigación de campo.
Contar con recursos para la investigación y procesamiento de la información.
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA 
RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ
CRUZ ROJA-2018 QUIBDÓ
CARLOS RESTREPO ANZUATEGUI
22 de Febrero de 2018
PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Capacitación de 216 miembros de la acción comunal de los 27 corregimientos del municipio de Quibdó, en el manejo 
de residuos sólidos.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El personal capacitado, adquirirá conocimientos en el manejo eficiente de los residuos sólidos, separación en la 
fuente, asociación para aprovechar el producto de la separación en la fuente, descontaminación de los cuerpos 
hídricos de su entorno, erradicación de basureros a cielo abierto.
LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO
8 capacitados semanales, miembros de la acción comunal de un corregimiento.
216 miembros de la acción comunal de los 27 corregimientos, después de 27 semanas de capacitación.
Seguimiento a los 216 capacitados, trasmitan sus conocimientos al resto de la comunidad del corregimiento al cual 
Aprobación de las pruebas que se realizaran dentro de los talleres de cada capacitación.
Asistir, mínimo, al 80% de las sesiones.
No se capacitaran en el manejo de residuos peligrosos, que por lo general son de origen industrial.
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E     Diccionario EDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UN MEJOR MEDIO AMBIENTE  
 
 
 
Continuación Diccionario EDT 
Paquete de Trabajo 1.1.1 Cuenta de control No. 1.1 Investigación Responsable Director del proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.1.2 Cuenta de control No. 1.1 Investigación Responsable Director del proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.2.1 Cuenta de control No. 1.2 Plan de Trabajo Responsable Gerente del proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.2.2 Cuenta de control No. 1.2 Ejecución Responsable Gerente del proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.2.3 Cuenta de control No. 1.2 Plan de Trabajo Responsable Gerente del proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.3.1 Cuenta de control No. 1.3 Ejecución Responsable Equipo del Proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Desarrollo y divulgación de campañas publicitarias
Definición del contenido de la publicidad y la forma de entrega de la misma
Publicidad y fechas definidas para cada uno de los corregimientos
La divulgación se realice por medios de volantes hacia las juntas de acción comunal
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega mas los aportes por diferentes organizaciones 
4 días después de definir los interesados para la campaña
Listado de Organizaciones que aportan recursos para solucionar temas sociales
La Cruz Roja de Colombia y el Departamento del Chocó designen una partida para apoyar el proyecto
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega mas los aportes por diferentes organizaciones 
10 días después la definición del presupuesto requerido
Consecución de fondos y aliados estratégicos
Organizaciones que pueden aportar para los gastos adicionales que implica el desarrollo del proyecto
Listado de corregimientos con la ubicación locativa de las capacitaciones
Inconvenientes en la accesibilidad a las locaciones 
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega
8 días después de la definición del temario y la duración de las capacitaciones por corregimiento
Identificación y control de riesgos
Definir el temario de las capacitaciones con los riesgos detectados
Intensidad horaria por temas a tratar y días por corregimiento
Numero de riesgos identificados y controles a aplicar
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega
8 días después de la formulación y selección de riesgos
Construcción de estructura administrativa y locativa
Selección y ubicación de posibles locaciones donde se dictaran las capacitaciones
Clasificación de mayor a menor la criticidad de saneamiento
Reporte de las zonas donde las empresas se aseo no llegan a prestar el servicio
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega
15 días después de definir la zona a capacitar
Recopilación y clasificación de información
Seleccionar la zona mas critica en cuenta a manejo de residuos y aseo
Clasificación de las zonas para posible capacitación
Tomar referencia pos estudios que se realizan los entes públicos en Colombia DANE
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega
30 días después de definir el monto de los fondos
Identificación de problemas críticos
Deficiencia en el saneamiento básico y difícil acceso de medios de recolección de residuos
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Figura 24.      Diccionario EDT. Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paquete de Trabajo 1.3.2 Cuenta de control No. 1.3 Ejecución Responsable Equipo del Proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración
Paquete de Trabajo 1.4 Cuenta de control No. 1.4 Seguimiento y Control Responsable Equipo del Proyecto
Descripción
Criterio de Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos Asignados
Duración Los siete meses del proyecto de capacitaciones
Seguimiento e identificación de nuevas problemáticas y oportunidades de mejora
En el desarrollo de las capacitaciones visualizar nuevas necesidades o problemas de los corregimientos
Listado de nuevas necesidades y puntos de mejora en las capacitaciones impartidas
Los lideres comunitarios no divulguen la información a su comunidad
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega mas los aportes por diferentes organizaciones 
Informes semanales del temario desarrollado y la participación de los lideres comunitarios
Que el temario no se alcance a ejecutar por semana en cada corregimiento según lo planteado
Fondos disponibles por la Cruz Roja de Noruega mas los aportes por diferentes organizaciones 
7 meses después de definir los requerimientos previos al inicio de las capacitaciones
Inicio de capacitaciones
Realizar la ejecución del temario de capacitaciones por corregimiento
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ANEXO F     Diagrama de GANTT
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Continuación Diagrama de Gantt 
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Continuación Diagrama de Gantt 
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Figura 25.      Diagrama de GANTT. Fuente: Los Autores 
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ANEXO G     Calendario de recursos – parte A  
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Tabla 35.     Calendario de Recursos – Parte A. Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mayo-2018 
Diciembre-
2018 
  ACTIVIDADES DIAS D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S 
    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 
1 INICIO 0                                                                       
2 
ASIGNAR 
RECURSOS 8                                                                       
3 ASIGNAR FONDOS 5                                                                       
4 
IDENTIFICAR 27 
CORREGIMIENTOS 11                                                                       
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ANEXO H     Calendario de los recursos – parte B  
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Tabla 36.     Calendario de los Recursos – Parte B. Fuente: Los Autores 
 
Junio-2018 
M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                                            
Julio-2018 
V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                              
                               Agosto-2018 
L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                              
Septiembre-2018 
  J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
  
                                                        
                               Octubre-2018 
J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                              
Noviembre-2018 
D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                                            
                               Diciembre-2018 
M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J V S D L M  M J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                                                              
Calendario de recursos- Fuente los Autores. 
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ANEXO I     Acta de reuniones 
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Figura 26.      Acta de Reuniones. Fuente: Los Autores
 
ORGANIZACIÓN: CRUZ ROJA COMITÉ N° 7
PROYECTO:
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE QUIBDO DEPARTAMENTO DEL CHOCO,
GARANTIZANDO EL CONOCIMIENTO DE
SOLUCIONES A LAS NECESIDADES BASICAS
DE ASEO.
FECHA:24-11-2017 JD S EP C P O S Q M O
CONVOCADA POR: LIZANDRO ALTAMAR
1
2
3
4
5
6
7
SI NO
1 Manuel Padilla Meza
2
3
4
5
Vo. Bo. Asistentes:
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
ASUNTO
TEMAS TRATADOS
ACTA DE REUNIONES
Implementar más talleres dentro de la capacitación
FECHA MÁXIMA CUMPLIDORESPONSABLE
28/11/2017
OBSERVACIONES
FRECUENCIATIPO DE COMITÉ
Desarrollo de capaitaciones en la semana
Asistencia de Convocados
Participación y Compromisos de los convocados
Analisís de resultados de Evaluación a capacitados
PQR  de los capacitados
1. Desarrollo de las capacitaciones. Durante esta semana se presentó el inconveniente que las diapositivas para el desarrollo del tema de compostage, se
extraviaron y no había copia de este material. Lo anterior ocasionó el retrazo de las actividades de las capacitaiones por medio día, además, ocacionó un roce o
incidente entre la persona encargada de las proyecciones y el señor expositor, el cual ya fue superado a satisfacción de los involucrados.
2. Asistencia de Convocados. La asistencia fue del 100% de los convados, y todos asistieron puntuales a las jornadas de capacitación.
3. Participación y Compromisos de los Convocados.                                                                                                                                                                                                             
Coordinador Sergio Zea Caro
ASISTENTES
ROL NOMBREAGENDA DE LA REUNIÓN
Coordinador Sergio Zea Caro
Capacitador Manuel Padilla Meza
Capacitador Pedro Fajardo Gaona
Capacitador Enrique Sua Infante
15-06-2018 
15-06-2018 
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ANEXO J     Registro de incidentes 
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Figura 27.      Registro de Incidentes. Fuente: Los Autores 
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ANEXO K     Registro de interesados 
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Figura 28.      Registro de Interesados. Fuente: Los Autores 
 
 
 
ORGANIZACIÓN:        CRUZ ROJA COLOMBIANA
PROYECTO:
ID NOMBRE INTERESADO ROL PROYECTO / ORGANIZACIÓN REQUISITOS / NECESIDADES
EXPECTATIVAS / 
OBSERVACIONES
ESTRATEGIA DE 
APROXIMACIÓN Y GESTIÓN
D
I
A
R
I
A
S
E
M
A
N
A
L
Q
U
I
N
C
E
N
A
L
M
E
N
S
U
A
L
P
1
 
-
 
G
E
S
T
I
O
N
A
R
 
A
L
T
A
M
E
N
T
E
P
2
 
-
 
M
A
N
T
E
N
E
R
 
S
A
T
I
S
F
E
C
H
O
P
3
 
-
 
M
A
N
T
E
N
E
R
 
I
N
F
O
R
M
A
D
O
P
4
 
-
 
M
O
N
I
T
O
R
E
A
R
1 CRUZ ROJA NORUEGA Gerente General Que el cliente quede 
satisfecho con el proyecto.
2 CRUZ ROJA COLOMBIANA  Asistente de proyecto Que el proyecto sea 
culminado exitosamente
3 Carlos Restrepo Anzuategui Director de Proyecto Cumplir con el plan de proyecto Ejecutar el proyecto 
exitosamente
4 Acciones Comunales de los corregimientos Personal a capacitar Que se desarrolle el programa de capacitación.
5 Municipio de Quibdó Cliente Que se desarrolle el programa de Capacitación
REGISTRO DE INTERESADOS
PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS PRIORIDAD DE ATENCIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN
CAPACITACIONES EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA RURAL DE QUIBDÓ-CHOCÓ.
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ANEXO L     Diagrama del flujo de las comunicaciones 
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Figura 29. Diagrama del Flujo de las Comunicaciones. Fuente: Los Autores 
 
 
FLUJO DE COMUNICACIONES
project charter
planeación informes 
cambios indices de 
desempeños
variaciones actas de comité
cronograma de 
capacitaciones informes Invitación asistencia
cronograma de 
capacitaciones 
asistencia de 
capacitados cotizaciones
lugar  de 
capacitación indice de desempeño calendario
lugar  de 
capacitación informe facturas
PROOVEDORES
expecificaciones 
productos
solicitud de 
cotizaciones
EVALUADORES
solicitud de recursos
Informes      
DIRECTOR DE 
PROYECTO
COORDINADOR EQUIPO 
DE PROYECTO
CRUZ ROJA  
Patrocinador
ACCIONES 
COMUNALES      
a Capacitar
programa post-
capacitación
EXPOSITORES
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ANEXO M     Matriz de comunicaciones 
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Figura 30.      Matriz de Comunicaciones. Fuente: Los Autores 
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Continuación Matriz de Riesgos 
PROYECTO
CAPACITACIONES EN 
MANEJO DE RESIDUOS 
EN LA ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ, 
GARANTIZANDO LAS 
NECESIDADES BÁSICAS 
DE ASEO PARA TODA 
LA POBLACIÓN
GERENCIA DEL PROYECTO
ROBERTO ENRIQUE VARGAS CASALINS                                                                                              
ALEXANDER SEPULVEDA FAJARDO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 12,800,000.00 M 17 - 23
DURACIÓN (DÍAS) 210 L 6 - 16
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
N 1 - 5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENTAL
ECONÓMIC
OS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES OTROS
VALORACIÓ
N IMPACTO 
/ 
PROBABILI
DAD
VALORACIÓ
N GLOBAL PLAN DE RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO O 
ESTRATEGIA
PERSON
AS
DAÑOS 
A 
INSTAL
ACIONE
S
AMBIEN
TAL
ECONÓ
MICOS 
(COSTO
S)
TIEMPO
IMAGEN 
Y 
CLIENTE
S
OTROS
TÉCNICO Consumo de papel 1B 0A 3B 2B 0 0A 0 16 L Mitigar
1-A las juntas que se les envió invitación 
se les solicitara presentar el volante 
impreso para reutilizar o si no es posible 
darle un manejo de reciclaje                                                                                      
2-A las juntas de acción comunal que 
cuenten con correo electrónico, se les 
enviara la invitación por este medio para 
disminuir el consumo de papel                                          
4 0 16 12 0 0 0
TÉCNICO Generación de residuos sólidos 1B 0A 3B 2B 0 0 0 16 L Mitigar
1-Implenertar un sistema de reciclaje en 
el salón de capacitación donde se 
manejen los residuos de papel y residuos 
plásticos como vasos o botellas 
4 0 16 12 0 0 0
EXTERNO Generación de consumo de energía y agua 1B 1B 2B 2B 0 0 0 12 L Mitigar
1-Utilizar la energía estrictamente cuando 
se requiera en temas de iluminación y 
equipos de computo                                                                                             
2. El agua se debe controlar 
exclusivamente para el consumo y en el 
aseo de los baños en el centro de 
capacitación
4 4 12 12 0 0 0
EXTERNO
Utilización de transporte 
para recolección de 
expositores y adquisición 
insumos.
2B 1B 3B 2B 0 0 0 16 L Mitigar
1. Verificación que el vehículo que 
transportara a las diferentes personas 
que intervendrán en la capacitación, 
cuente con todas las aprobaciones 
ambientales , como lo es la revisión 
tecnomencanica y revisiones preventivas 
y de gases.
12 4 16 12 0 0 0
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Continuación Matriz de Riesgos 
PROYECTO
CAPACITACIONES EN 
MANEJO DE RESIDUOS 
EN LA ZONA RURAL 
DEL DEPARTAMENTO 
DE CHOCÓ, 
GARANTIZANDO LAS 
NECESIDADES 
BÁSICAS DE ASEO 
PARA TODA LA 
POBLACIÓN
GERENCIA DEL PROYECTO
ROBERTO ENRIQUE VARGAS CASALINS                                                                                              
ALEXANDER SEPULVEDA FAJARDO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 12,800,000.00 M 17 - 23
DURACIÓN (DÍAS) 210 L 6 - 16
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
N 1 - 5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENTA
L
ECONÓMIC
OS 
(COSTOS)
TIEMPO IMAGEN Y CLIENTES OTROS
VALORACI
ÓN 
IMPACTO / 
PROBABILI
DAD
VALORACI
ÓN GLOBAL PLAN DE RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO O 
ESTRATEGIA
PERSON
AS
DAÑOS 
A 
INSTAL
ACIONE
S
AMBIEN
TAL
ECONÓ
MICOS 
(COSTO
S)
TIEMPO
IMAGEN 
Y 
CLIENT
ES
OTROS
TÉCNICO Desplazamientos Veredales 2B 0A 0A 3B 2B 0A 0 16 L Mitigar
Centralizar las zonas de capacitación 
para que los desplazamientos del 
personal capacitador sean mínimos y de 
esta forma garantizar la ejecución de las 
capacitaciones en los horarios 
establecidos.
12 0 0 16 12 0 0
TÉCNICO Comunicaciones 3B 0A 0 2B 3B 2A 0 16 L Mitigar
Garantizar que el medio de 
comunicación sea el mas adecuado y 
que el cubrimiento de la señal este en 
toda la zona de influencia de las 
capacitaciones. Elegir el operador de 
comunicaciones de la zona
16 0 0 12 16 5 0
EXTERNO Clima y Ambiente 3B 2B 2B 2A 2B 0 0 16 L Mitigar
Realizar evaluación meteorológica para 
identificar posibles complicaciones del 
clima y el ambiente en las zonas donde 
van a realizar las capacitaciones para re 
direccionar el orden de ejecución
16 12 12 5 12 0 0
GERENCIA Definición del temario de capacitación 2B 0 0 3B 2B 2A 0 16 L Mitigar
Ajustar los temas de capacitación a los 
condiciones ambientales que se están 
presentando en los 27 corregimientos, 
para que la información difundida se 
pueda poner en practica de inmediato
12 0 0 16 12 5 0
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Figura 31.      Matriz de Riesgos. Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
PROYECTO
CAPACITACIONES EN 
MANEJO DE RESIDUOS 
EN LA ZONA RURAL 
DEL DEPARTAMENTO 
DE CHOCÓ, 
GARANTIZANDO LAS 
NECESIDADES 
BÁSICAS DE ASEO 
PARA TODA LA 
POBLACIÓN
GERENCIA DEL PROYECTO
ROBERTO ENRIQUE VARGAS CASALINS                                                                                              
ALEXANDER SEPULVEDA FAJARDO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 12,800,000.00 M 17 - 23
DURACIÓN (DÍAS) 210 L 6 - 16
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
N 1 - 5
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENTA
L
ECONÓMIC
OS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES OTROS
VALORACI
ÓN 
IMPACTO / 
PROBABILI
DAD
VALORACI
ÓN GLOBAL PLAN DE RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO O 
ESTRATEGIA
PERSON
AS
DAÑOS 
A 
INSTAL
ACIONE
S
AMBIEN
TAL
ECONÓ
MICOS 
(COSTO
S)
TIEMPO
IMAGEN 
Y 
CLIENT
ES
OTROS
GERENCIA Ubicación de las posibl eslocaciones 3B 0 0 3B 2B 2B 0 16 L Mitigar
Realizar un estudio de los sitios mas 
adecuados para realizar las 
capacitaciones como centros educativos, 
salones comunales, etc., que garanticen 
la seguridad de los lideres de los 
corregimientos y de los capacitadores, 
como el desplazamiento de los mismos
16 0 0 16 12 12 0
GERENCIA Planificación 2B 0 0 3B 2A 2B 0 16 L Mitigar
Realizar la verificación con el juicio de 
expertos y de esta forma minimizar el 
riesgo en la ejecución del proyecto pos 
una mala planificación
12 0 0 16 5 12 0
RRHH Personal no Calificado 3B 0 0 3B 3A 2B 0 16 L Mitigar
Realizar las evaluaciones del personal 
directo como el voluntariado para 
determinar su competencia antes de dar 
inicio a las capacitaciones
16 0 0 16 15 12 0
RRHH Condiciones Laborales 3B 0 0 2B 3A 2B 0 16 L Mitigar
Garantizar en el caso del voluntariado 
las condiciones de alimentación, 
transporte y estadía, para que el 
personal se sienta conforme con  lo que 
le prometió la Cruz Roja por su aporte al 
proyecto de interés social
16 0 0 12 15 12 0
RRHH Recurso humano poc aexperiencia 3B 0 0 3B 3B 2B 0 16 L Mitigar
Reforzar el temario a las personas del 
voluntariado o directos que presenten 
falencias en los temas a capacitar y de 
esta forma se garantiza que la 
información impartida a los lideres sea la 
mas adecuada
16 0 0 16 16 12 0
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ANEXO O     Escala de probabilidad de impacto 
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Figura 32.      Escala de probabilidad de Impacto. Fuente: Los Autores 
A B C D E
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ROBERTO ENRIQUE VARGAS CASALINS                                                                                                                                         
                                                                         ALEXANDER SEPULVEDA 
FAJARDO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)
$ 12,800,000.00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 210
CONSECUENCIAS
OTRA
SEVERIDAD
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE
IMAGEN Y 
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(COSTO) ($)
Programación (días 
cronograma)
23 26 27 29 30
Ocurre en
1 cada 2 
proyectos
5 Muy Alto
Una o mas
fatalidades
Daño
Total
Contaminación
Irreparable
Impacto 
Internacional
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4 
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
24
25 28
3 Medio
Incapacidad
temporal (>1 día)
Daño
Localizado
Contaminación
Localizada
Impacto 
Regional
Impacto 
Nacional
20 21 224 Alto
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Daño
Mayor
Contaminación
Mayor
15 16 18 19
3 4 9 10 11
14 17
1 Insignificante
Lesión leve
(primeros
auxilios)
Daño
leve
Efecto
Leve
Impacto Interno
Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor
(sin incapacidad)
Daño
Menor
Efecto
Menor
7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún
Incidente
Ningún
Daño
Ningún
Efecto
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ANEXO P     Formatos de inspección 
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Tabla 37.     Formato de inspección. Fuente: Los Autores 
N° REQUISITO DEL DOCUMENTO NO PARCIAL SI N.A REGISTROS  COMENTARIO 
 
Sistema de Gestión de Calidad 
     
 
Requisitos generales 
     
 
La organización ha establecido, 
documentado, implementado y mantenido un 
sistema de Gestión de Calidad y ha mejorado 
continuamente su eficacia. 
     
 
¿Se han identificado los procesos necesarios 
para el Sistema de Calidad?  ¿Se evidencia 
su aplicación en toda la organización? 
     
 
¿Está determinada la secuencia e interacción 
de dichos procesos? 
     
 
Se han determinado los criterios y métodos 
para asegurar la eficaz operación y Control de 
los procesos? 
     
 
Se asegura la disponibilidad de recursos e 
información para apoyar la operación y el 
seguimiento de procesos? 
     
 
Los procesos se siguen?, miden?, analizan? 
     
 
Se implementan las acciones necesarias 
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Tabla 38.     Formato de inspección. Fuente: Los Autores 
N° ACCIONES DE MEJORA A 
LLEVAR A CABO 
DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACION 
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ANEXO Q     Formatos de auditoría 
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Figura 33.      Formatos de Auditoría. Fuente: Los Autores 
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Tabla 39.     Formatos de Auditoría. Fuente: Los Autores 
 
CR-COL-018
Fecha de Revisión 
11/07/18
NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 
MAYORES
TOTAL DE NO 
CONFORMIDADES
FIRMA AUDITOR LIDER: FIRMA AUDITOR 1:
NÚMERO DE NO 
CONFORMIDADES 
MAYORES
OBSERVACIONES
PLANEAR:
HACER:
VERIFICAR:
ACTUAR:
EFICIENCIA DEL SISTEMA:
ANEXOS:
OBJETO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
AUDITOR LIDER: COAUDITORES:
BALANCE DE NO CONFORMIDADES
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
Pagina 1 de 1
FECHA DE INFORME: FECHA DE AUDITORIA:
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
PROCESO(S) AUDITADO(S) REPRESENTANTE(S) DEPENDENCIA(S)
